第5次粕屋町総合計画　策定スケジュール

項目	平成26年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平成27年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1.基本構想				基本構想（素案）作成											策定									
素案									審議会諮問		意見募集		審議会答申		↑									
策定													→		議会									
2.基本計画					基本計画（骨格案）作成					基本計画（素案）作成											策定			
素案													審議会諮問					意見募集	審議会答申		↑			
策定																			→		議会			
3.庁内体制					職員説明会				条例制定															
策定本部会議（幹部）		策定方針			構想素案作成				施策体系整理	構想素案調整			計画素案作成					計画素案調整				概要版作成		
策定検討会議（課長）				策定方針																				
策定作業部会（プロジェクトチーム）				PT選出																				
4.総合計画審議会																								
審議会					委員選定			構想素案　審議（4回程度）					基本計画素案　審議（6回程度）											
5.総合計画ワークショップ																								
ワークショップ										メンバー選定			3～4回程度　開催											
6.意見募集																								
パブリックコメント										広報・HP掲載	構想素案						広報・HP掲載	基本計画素案						
7.調査・分析																								
基礎調査・分析				調査・分析																				
町民意識調査・分析				調査項目検討	調査実施	調査結果分析	調査結果分析																	
中学生アンケート					調査項目検討	調査実施	調査結果分析																	
各種団体アンケート						調査実施				調査実施	調査結果分析													
8.関連業務																								
行政評価			（H25事務事業評価）		（施策評価、外部評価3回）										（H26事務事業評価）			（施策評価、外部評価3回）						
まちづくりワークショップ（ワールド・カフェ）						4回開催																		
まちづくりシンポジウム（ワールド・カフェ）									シンポジウム									素案シンポジウム						