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橋梁長寿命化修繕計画の目的1

粕屋町では、平成2５年度に「粕屋町 橋梁長寿命化修繕計画」を策定し、管理

橋梁に対し計画的な維持管理に取り組んできました。

一方、平成26年7月に道路法施行規則の一部を改正する省令が施行され、5年

に1回の近接目視による定期点検が義務付けられました。これにより、道路法の

改正を踏まえ、近接目視による点検や診断結果に基づき、今後５年間の計画的な

維持管理方針を定める橋梁長寿命化修繕計画を策定するものです。

1.1 計画策定の背景と経緯

［ 予防保全が必要な橋梁 ］

管理橋梁の現状と課題を踏まえ、老朽化する道路橋が増大していくなか、

従来の事後的な修繕及び架替えから、予防的な修繕及び計画的な架替えへ

と移行することにより、橋梁の長寿命化、維持更新費の縮減、予算の平準

化を図りつつ、道路利用者や第三者に対する安全性・信頼性を確保するこ

とを目的とします。

1. 目的

［ 駕与丁跨道橋 上部構造（主桁測面：ひびわれ） ］
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粕屋町が管理する道路橋は123橋あります。その内、建設後50年を越える橋梁

数の割合は、現在の約32%(39橋)が、10年後には約80%(99橋)、20年後には約

93%(114橋)となり、老朽化が急速に進み維持管理費の増加が予測されます。

管理橋梁には、早期補修が必要となる橋梁や鉄道を跨ぐ重要度が高い橋梁もあ

ることから、定期点検により状態を把握するとともに確実な対策を実施していく

必要があります。

1.2 現状と課題

橋梁長寿命化修繕計画の目的1

［ 建設年の分布 ］

［ 建設後50年以上経過する橋梁の推移 ］
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対象橋梁の路線種別の割合は、1級町道が25橋、2級町道が16橋、その他の町

道が82橋となっています。また、橋梁種別の割合は、RC橋が最も多く91橋、PC

橋が32橋となっています。

2.1 対象橋梁の割合

粕屋町が管理する全道路橋数（橋長2m以上）の1２3橋を対象とします。

2. 対象橋梁

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁2

［ 路線種別の割合 ］ ［ 橋梁種別の割合 ］

※1：RCとは、鉄筋コンクリートのことで、コンクリートを鉄筋で補強したものです。
※2：PCとは、プレストレストコンクリートのことで、鉄筋で補強するだけでなく予め圧縮応力を加えたものです。
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定期点検により、道路橋毎の健全性の診断を行った結果、Ⅰ（健全）の橋梁が

106橋(86%)、Ⅱ（予防保全段階）の橋梁が17橋(14%)でありました。

2.2 対象橋梁の健全性

橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁2

［ 健全性の診断の割合 ］

［ 判定区分表 ］

定義

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点か
ら優先度の高いものから順に措置を講ずることが望ましい
状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を
講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が
著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
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措置の優先順位については、健全性、社会的影響度、総合的個別条件を考慮し

て設定します。

3.1 措置優先順位の設定

措置の優先順位や事業費を基に、５年間の橋梁長寿命化年次計画表を策

定します。

3. 橋梁長寿命化修繕計画

橋梁長寿命化修繕計画3

点検時期および措置内容・時期については、橋梁長寿命化年次計画表に示すと

おりでありますが、今後の点検・診断結果や予算措置状況等を踏まえ計画を見直

す場合があります。

3.2 対象橋梁毎の点検時期および措置内容・時期の設定

対症療法的な維持管理（事後保全型）から、損傷が軽微な段階に予防的な修繕

等を実施する維持管理（予防保全型）へシフトすることで、橋梁の安全性・信頼

性を確保し、ライフサイクルコストの縮減を図ります。

3.3 計画による効果

［ 50年間の維持管理費の試算結果 ］

※当グラフは、点検記録等を基に試算したものです。
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道路利用者や第三者に対する安全性･信頼性を確保するため、定期的な点

検を実施することで、橋梁の健全性を把握するとともに損傷の早期発見に

努めます。

4. 維持管理に関する基本方針

維持管理の基本方針4

平成26年7月施行の道路法施行規則第4条の5の６に基づき、必要な知識及び技

能を有する者が近接目視により、5年に1回以内の頻度で定期点検を行います。

4.１ 定期点検

定期点検の結果に基づき、健全性の診断を4段階に分類し、橋梁の状態を把握し

ます。

［ 脚立による定期点検状況（新貝橋） ］ ［ 橋梁点検車による定期点検状況（向川原橋） ］

［ 定期点検・診断の記録事例 ］
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定期的な点検･診断により橋梁の状態を把握し、診断結果や社会的影響

度等を踏まえ、対策の年次計画を策定するとともに、計画に基づく予防的

な修繕を行う一連の流れのメンテナンスサイクルを構築します。

5. メンテナンスサイクルの構築

長寿命化及び修繕･架替えに係る基本方針5

点検･診断や修繕･更新等の情報は、橋梁長寿命化修繕計画の策定や橋梁を維持

管理していくうえで重要な情報であることから、各情報を保存するとともに、

様々な場面で活用します。

5.1 情報の保存及び活用

［ メンテナンスサイクルのイメージ ］
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厳しい財政状況等を踏まえ、橋梁の維持管理の効率化やコスト縮減を図

るには新技術・新工法の活用が必須です。そのため橋梁補修工事や橋梁点検

において、新技術・新工法の活用を積極的に検討します。

６.新技術等の活用

新技術等の活用6

補修工事において全ての橋梁で設計段階での新技術・新工法の積極的な活用を

検討し、今後５年間で約１３百万円（約9％）のコスト縮減を目指します。

6.1 橋梁補修工事での活用

橋梁点検において、今後5年間で点検手法ごとに従来技術と新技術の比較検討を

行い、新技術・新工法の積極的な活用を目指します。

橋梁点検車や高所作業車を用いた点検において、約1割の新技術の活用を目指

します。

6.２ 橋梁点検での活用

路線の重要度やう回路の有無、利用状況や地元の意見を踏まえ、今後5年間で１

橋程度、橋梁の集約化や撤去について地元との円滑な合意形成を目指します。

このことにより、50年間で点検費・補修費併せて80万円のコスト縮減を目指

します。

6.３ 集約化・撤去

［ 橋梁補修工事における新技術活用によるコスト縮減効果 ］
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計画策定担当部署および意見を拝聴した学識経験者７

意見を拝聴した学識経験者

九州大学 工学研究院 社会基盤部門

濵田 秀則 教授

計画策定担当部署

粕屋町 道路環境整備課 工務係 TEL：092-938-0198

- 9 -



（
単

位
：
千

円
）

点
検

年
度

判
定

区
分

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

4
7

居
尻
橋

1
9
89

3
4

2
.
60

1
9
.
30

2
0
20

Ⅱ
●

〇
修

繕
3
,
3
3
0

2
5

前
田
橋

1
9
72

5
1

7
.
50

1
1
.
50

2
0
20

Ⅱ
〇 ●

修
繕

5
,
7
5
0

1
3

駕
与

丁
跨

道
橋

1
9
73

5
0

4
2
.
30

8
.
05

2
0
20

Ⅱ
〇

●
修

繕
3
9
,
7
50

1
大

川
橋

1
9
87

3
6

6
9
.
10

1
2
.
80

2
0
20

Ⅱ
〇

●
修

繕
5
5
,
6
50

1
2

丸
山
橋

1
9
76

4
7

5
1
.
70

7
.
20

2
0
20

Ⅱ
〇

●
修

繕
3
4
,
6
10

1
5

有
崎
橋

1
9
72

5
1

3
7
.
20

9
.
70

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

5
高
橋

1
9
80

4
3

3
6
.
50

8
.
10

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

4
1

薄
町

一
号
橋

1
9
69

5
4

3
.
20

9
.
10

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

9
粕

屋
大
橋

1
9
82

4
1

3
8
.
40

1
7
.
00

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

1
7

阿
恵
橋

1
9
64

5
9

4
1
.
50

9
.
70

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

1
6

鶴
町
橋

1
9
67

5
6

1
7
.
20

8
.
05

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

8
向

川
原
橋

1
9
74

4
9

4
9
.
60

8
.
00

2
0
20

Ⅱ
〇

監
視

1
1
1

カ
ヤ

バ
一

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
00

1
.
90

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

6
2

シ
モ
橋

1
9
72

5
1

4
.
36

6
.
77

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

6
4

桜
塚

二
号
橋

1
9
72

5
1

3
.
90

5
.
70

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

9
2

瓦
ヶ

田
二

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
10

4
.
90

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

1
0
6

下
預

り
田

三
号
橋

1
9
78

4
5

2
.
75

7
.
60

2
0
21

Ⅱ
〇

監
視

2
6

若
宮

陸
橋

1
9
64

5
9

1
0
.
00

1
1
.
60

2
0
19

Ⅰ
〇

監
視

2
8

御
所

陣
陸
橋

2
0
00

2
3

1
2
.
00

4
.
20

2
0
19

Ⅰ
〇

監
視

2
江

辻
橋

1
9
67

5
6

5
2
.
00

9
.
15

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

1
4

高
等
橋

1
9
73

5
0

6
1
.
00

8
.
90

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

6
川

原
橋

1
9
71

5
2

4
1
.
50

8
.
20

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

7
脇

田
橋

1
9
70

5
3

3
1
.
40

6
.
40

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

4
峯

屋
敷
橋

1
9
79

4
4

3
8
.
60

5
.
20

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

1
0

薬
師

大
橋

1
9
98

2
5

7
1
.
00

1
7
.
80

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

全
体

概
算

事
業

費
（

税
抜

）

粕
屋

町
 橋

梁
長

寿
命

化
年

次
計

画
表

整
理

番
号

橋
梁

名
架

設
年

次
供

用
年

数
橋

長
(
m
)

幅
員

(
m
)

最
新

の
点

検
結

果

措
置

対
策

の
内

容
・

時
期

（
 
〇

：
定

期
点

検
　

●
：

修
繕

 
）

※
架

設
年

次
お

よ
び

供
用

年
数

の
( 

)書
き

は
推

定
で

あ
る

。

- 10 -



（
単

位
：
千

円
）

点
検

年
度

判
定

区
分

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

全
体

概
算

事
業

費
（

税
抜

）

粕
屋

町
 橋

梁
長

寿
命

化
年

次
計

画
表

整
理

番
号

橋
梁

名
架

設
年

次
供

用
年

数
橋

長
(
m
)

幅
員

(
m
)

最
新

の
点

検
結

果

措
置

対
策

の
内

容
・

時
期

（
 
〇

：
定

期
点

検
　

●
：

修
繕

 
）

5
4

正
尻
橋

1
9
72

5
1

2
.
30

5
.
85

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
1

新
貝
橋

2
0
03

2
0

3
3
.
30

1
6
.
80

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
今

石
橋

1
9
84

3
9

5
9
.
55

2
.
80

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

2
7

釜
屋
橋

1
9
71

5
2

9
.
50

7
.
40

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

4
2

大
坪

一
号
橋

1
9
66

5
7

3
.
00

1
1
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

4
4

峯
屋

敷
二

号
橋

1
9
68

5
5

2
.
80

1
0
.
10

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

4
5

日
焼
橋

1
9
68

5
5

6
.
00

9
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

4
8

古
ノ

浦
橋

1
9
71

5
2

2
.
00

4
.
90

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

5
0

カ
ヤ

バ
二

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
10

6
.
60

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

5
5

下
瓦

ヶ
田
橋

1
9
72

5
1

2
.
50

1
7
.
45

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

4
0

牟
田

一
号
橋

1
9
74

4
9

2
.
40

1
2
.
50

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
9

大
井
橋

1
9
76

4
7

1
0
.
00

5
.
00

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

5
2

四
軒

屋
二

号
橋

1
9
87

3
6

3
.
60

1
2
.
10

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

2
3

夏
目
橋

1
9
79

4
4

7
.
00

2
0
.
90

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
6

樋
渡
橋

1
9
77

4
6

3
.
00

1
2
.
56

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

3
7

倉
ヶ

元
四

号
橋

1
9
80

4
3

3
.
10

1
9
.
25

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

3
8

倉
ヶ

元
一

号
橋

1
9
80

4
3

2
.
00

1
8
.
50

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

3
9

牟
田

三
号
橋

1
9
74

4
9

2
.
60

2
7
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

4
3

鹿
田
橋

1
9
80

4
3

2
.
70

1
0
.
80

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

4
6

中
尾

四
号
橋

1
9
80

4
3

2
.
50

9
.
50

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

4
9

貴
舟

前
橋

1
9
82

4
1

5
.
70

5
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

2
1

地
原

一
号
橋

1
9
90

3
3

7
.
00

1
2
.
80

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

2
4

川
崎
橋

1
9
87

3
6

9
.
90

2
5
.
90

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
2

石
橋

一
号
橋

1
9
85

3
8

4
.
50

7
.
60

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
3

石
橋

二
号
橋

1
9
85

3
8

6
.
00

9
.
90

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

※
架

設
年

次
お

よ
び

供
用

年
数

の
( 

)書
き

は
推

定
で

あ
る

。
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（
単

位
：
千

円
）

点
検

年
度

判
定

区
分

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

全
体

概
算

事
業

費
（

税
抜

）

粕
屋

町
 橋

梁
長

寿
命

化
年

次
計

画
表

整
理

番
号

橋
梁

名
架

設
年

次
供

用
年

数
橋

長
(
m
)

幅
員

(
m
)

最
新

の
点

検
結

果

措
置

対
策

の
内

容
・

時
期

（
 
〇

：
定

期
点

検
　

●
：

修
繕

 
）

3
5

牛
切
橋

1
9
85

3
8

3
.
94

1
0
.
27

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

5
1

酒
殿

一
号
橋

2
0
03

2
0

4
.
10

1
6
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

5
3

新
吉

田
橋

2
0
13

1
0

1
2
.
50

1
8
.
23

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
0
5

瓦
ヶ

田
一

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
40

4
.
90

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
1
8

ツ
キ

ワ
ケ

二
号
橋

1
9
76

4
7

3
.
50

7
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

2
0

大
町
橋

1
9
69

5
4

1
0
.
50

5
.
80

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

6
0

原
ノ

内
二

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
10

4
.
80

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

6
1

原
ノ

内
一

号
橋

1
9
72

5
1

2
.
50

4
.
30

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

6
3

縄
手

下
二

号
橋

1
9
72

5
1

3
.
30

5
.
80

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
0

上
野

二
号
橋

1
9
72

5
1

4
.
10

3
.
30

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

9
1

縄
手

下
一

号
橋

1
9
72

5
1

3
.
70

4
.
30

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
3

桜
塚

一
号
橋

1
9
72

5
1

3
.
90

4
.
40

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
1
2

大
坪
橋

1
9
72

5
1

3
.
60

8
.
06

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
1
3

ツ
キ

ワ
ケ

一
号
橋

1
9
72

5
1

4
.
00

3
.
50

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

6
6

赤
野
橋

1
9
80

4
3

5
.
75

6
.
10

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

8
1

千
蔵

屋
敷

二
号
橋

1
9
80

4
3

2
.
90

3
.
95

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
5

中
ノ

原
二

号
橋

1
9
73

5
0

3
.
60

4
.
30

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
0
8

下
預

り
田

二
号
橋

1
9
78

4
5

2
.
90

4
.
60

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

2
2

畑
田
橋

1
9
73

5
0

8
.
40

5
.
30

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

1
1
9

中
尾

二
号
橋

1
9
80

4
3

3
.
00

7
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
8

サ
ン

デ
橋

1
9
75

4
8

1
1
.
46

5
.
02

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

3
1

土
井

ノ
内
橋

1
9
73

5
0

8
.
00

6
.
00

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

5
6

日
守
橋

1
9
77

4
6

3
.
50

1
0
.
30

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

5
7

四
軒

屋
一

号
橋

1
9
78

4
5

6
.
60

1
6
.
40

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

5
8

地
原

二
号
橋

1
9
74

4
9

3
.
00

6
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

※
架

設
年

次
お

よ
び

供
用

年
数

の
( 

)書
き

は
推

定
で

あ
る

。
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（
単

位
：
千

円
）

点
検

年
度

判
定

区
分

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

全
体

概
算

事
業

費
（

税
抜

）

粕
屋

町
 橋

梁
長

寿
命

化
年

次
計

画
表

整
理

番
号

橋
梁

名
架

設
年

次
供

用
年

数
橋

長
(
m
)

幅
員

(
m
)

最
新

の
点

検
結

果

措
置

対
策

の
内

容
・

時
期

（
 
〇

：
定

期
点

検
　

●
：

修
繕

 
）

5
9

手
白

町
橋

1
9
74

4
9

3
.
00

6
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

6
5

口
の

坪
橋

1
9
82

4
1

2
.
00

6
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

6
8

池
の

脇
橋

1
9
78

4
5

2
.
05

6
.
30

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

6
9

野
中
橋

1
9
78

4
5

2
.
10

4
.
70

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

7
1

下
屋

敷
橋

1
9
79

4
4

2
.
55

5
.
35

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

7
2

登
り

上
り
橋

1
9
80

4
3

2
.
10

5
.
85

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

7
3

今
石

二
号
橋

1
9
79

4
4

2
.
00

4
.
10

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

7
4

沖
田

三
号
橋

1
9
74

4
9

2
.
40

1
6
.
85

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

7
6

井
山
橋

1
9
75

4
8

5
.
50

5
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

7
7

薄
町

二
号
橋

1
9
80

4
3

3
.
30

7
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

7
8

倉
ヶ

元
六

号
橋

1
9
81

4
2

2
.
60

5
.
35

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

7
9

倉
ヶ

元
三

号
橋

1
9
80

4
3

2
.
40

4
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
0

中
小

路
橋

1
9
81

4
2

3
.
00

5
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
2

沖
田

二
号
橋

1
9
74

4
9

2
.
60

1
0
.
45

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
3

古
屋

敷
橋

1
9
74

4
9

2
.
80

1
1
.
50

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

8
4

楠
町
橋

1
9
74

4
9

2
.
20

7
.
60

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
5

清
力
橋

1
9
74

4
9

3
.
10

6
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
6

料
の

坪
橋

1
9
74

4
9

2
.
30

7
.
80

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
7

柚
ノ

木
橋

1
9
80

4
3

2
.
20

5
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
8

野
間

二
号
橋

1
9
74

4
9

2
.
90

6
.
83

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

8
9

中
尾

一
号
橋

1
9
80

4
3

2
.
80

3
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
4

中
ノ

原
一

号
橋

1
9
73

5
0

2
.
50

3
.
10

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
0
2

倉
ヶ

元
二

号
橋

1
9
73

5
0

2
.
40

3
.
90

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
0
3

倉
ヶ

元
五

号
橋

1
9
73

5
0

3
.
05

3
.
92

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
0
4

千
蔵

屋
敷

一
号
橋

1
9
80

4
3

2
.
80

3
.
40

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

※
架

設
年

次
お

よ
び

供
用

年
数

の
( 

)書
き

は
推

定
で

あ
る

。
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（
単

位
：
千

円
）

点
検

年
度

判
定

区
分

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

2
0
2
6
年

2
0
2
7
年

2
0
2
8
年

全
体

概
算

事
業

費
（

税
抜

）

粕
屋

町
 橋

梁
長

寿
命

化
年

次
計

画
表

整
理

番
号

橋
梁

名
架

設
年

次
供

用
年

数
橋

長
(
m
)

幅
員

(
m
)

最
新

の
点

検
結

果

措
置

対
策

の
内

容
・

時
期

（
 
〇

：
定

期
点

検
　

●
：

修
繕

 
）

1
0
7

山
ノ

添
橋

1
9
77

4
6

3
.
00

4
.
98

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
0
9

行
防
橋

1
9
80

4
3

5
.
30

6
.
15

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
1
0

下
預

り
田
橋

1
9
78

4
5

3
.
00

4
.
60

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
1
4

ツ
キ

ワ
ケ

三
号
橋

1
9
76

4
7

3
.
50

5
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
1
5

瓦
ヶ

田
橋

1
9
74

4
9

2
.
10

8
.
30

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
1
6

大
坪

二
号
橋

1
9
78

4
5

3
.
75

5
.
40

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
2
0

中
尾

三
号
橋

1
9
80

4
3

3
.
00

7
.
00

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
2
3

コ
モ

ハ
ラ
橋

（
1
9
8
0
）

（
4
3
）

5
.
00

5
.
30

2
0
23

Ⅰ
〇

監
視

9
8

万
作

田
一

号
橋

1
9
83

4
0

3
.
50

3
.
90

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

1
2
1

三
ノ

坪
緑

道
橋

1
9
96

2
7

2
.
40

3
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

2
9

天
神

免
橋

1
9
91

3
2

1
1
.
20

6
.
00

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
0

鶴
町

二
号
橋

1
9
90

3
3

9
.
00

1
.
50

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

3
4

石
橋

三
号
橋

1
9
85

3
8

4
.
50

7
.
40

2
0
20

Ⅰ
〇

監
視

6
7

万
作

田
二

号
橋

1
9
83

4
0

2
.
80

4
.
70

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

7
0

野
間

一
号
橋

1
9
85

3
8

4
.
50

8
.
90

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
6

万
作

田
三

号
橋

1
9
83

4
0

2
.
70

1
1
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
7

五
反

田
橋

1
9
83

4
0

2
.
00

4
.
40

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

9
9

ヒ
ハ

ノ
原
橋

1
9
89

3
4

2
.
60

5
.
45

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
0
1

長
福

寺
橋

1
9
85

3
8

2
.
30

8
.
15

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
1
7

前
田

二
号
橋

1
9
83

4
0

4
.
10

5
.
30

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

7
5

唐
臼
橋

2
0
09

1
4

1
4
.
80

8
.
20

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
0
0

釜
屋

二
号
橋

2
0
10

1
3

1
1
.
20

1
4
.
20

2
0
21

Ⅰ
〇

監
視

1
2
2

三
ノ

坪
一

号
橋

2
0
03

2
0

3
.
60

6
.
00

2
0
22

Ⅰ
〇

監
視

※
架

設
年

次
お

よ
び

供
用

年
数

の
( 

)書
き

は
推

定
で

あ
る

。
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