

第3回 町立保育所の 建て替えに関する特別委員会

開催日	令和2年7月22日（水曜日）	
開催場所	粕屋町役場 3F 31会議室	
開催時間	9:30～11:07	
出席者	議員	本田委員長・田川副委員長・山脇委員・久我委員 ・案浦委員・井上委員
	事務局	安河内監査局長
	担当課	箱田町長、中小原住民福祉部長、神近子ども未来課長
傍聴者	3名	
協議項目	<p>1) 町立保育所の建て替えに関すること 執行部から現在の進捗状況、今後の予定についての報告</p> <ul style="list-style-type: none"> ・3月議会において町立保育所建て替えが、現在の中央、仲原保育所園庭に可能であるかを調査するために42万円の予算が計上されたが、来年3月には建て替え予算などを提案する計画になっているのか、進捗状況について説明を受けた。 ・コロナ関連の仕事を役場職員が対処するためと、調査をするために保育所内で作業することに困難が生じるので、当初予定より委託業務が遅れていたが、今月委託契約を完了し調査作業を開始することになる。 ・今後9月議会には中間報告を行い、12月議会には最終報告として建て替えの具体的な計画などを示す予定にしている。 ・閉会中でも必要な場合は特別委員会に報告し説明を行うことにする。 ・調査作業の主なことは、園庭に新築可能であるか、建物の広さや高さなど、法的根拠や建設容積率などを調査して概略を示すことにする。 ・町立保育所としての入園児の定員は現状でおこなうが、幼保連携こども園や子育てセンター、複合施設なども含めて考慮していく。 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・須恵町町立こども園の視察は、須恵町の担当者からコロナ感染防止対策のために対応できず、後日に日程調整をして視察を行うことにした。 ・公立保育所建て替えの学習会は、現在、町が建て替えの計画が進行していることもあり、必要になれば特別委員会で検討することとした。 	