

第4回 町立保育所の 建て替えに関する特別委員会

開催日	令和2年9月25日（金曜日）	
開催場所	粕屋町役場 3F 31会議室	
開催時間	13:10～14:30	
出席者	議員	本田委員長・田川副委員長・山脇委員・久我委員・案浦委員 ・井上委員・鞭馬議長
	事務局	安河内監査局長
	担当課	中小原住民福祉部長・神近子ども未来課長・稲永主幹
傍聴者	なし	
協議項目	<p>1) 町立保育所の建て替えに関することについて 担当課からの報告</p> <ul style="list-style-type: none">●建替え検討業務 契約相手：西島設計事務所 契約額：413,600円 目的：仲原保育所・中央保育所の老朽化に伴い、保育所の運営を継続しつつ、現敷地内での建て替え可能性について、調査を実施する。●調査内容<ul style="list-style-type: none">① 園庭に園舎の配置計画② 建設に伴う工事工程検討③ 概算工事費の算出（園舎建設費のみ）●調査実施に伴う条件<ul style="list-style-type: none">①園児の定員は現在の人数をベースとする②自園において給食が提供できる調理室を設けること●調査完了日 令和2年12月28日	

	<p>中間報告内容</p> <p>仲原保育所は、2種類の用途地域が混在している。計画段階では厳しい条件を採用する。</p> <p>図面上、建設可能面積について仲原保育所は不足、中央保育所は2階建てでの建設可能。</p> <p>議員間討議</p> <p>○仲原保育所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路側の法面を活用して面積を広げるとか、駐車場の面積を建設場所として広げれば建設可能ではないのか。 ・仲原幼稚園の空き教室に4～5歳児を移動して、今後幼保連携施設も視野に入れた検討をすべきでは。 ・保育所の建物を一部壊して、建設できる面積を確保すれば工事ができるのでは。 <p>○中央保育所</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今後の施設活用を見通して複合施設とし、3階建てにして児童相談所など開設できるようにすべきでは。 ・就学前の子どもの保育数・状況を考え、幼保連携施設に見合う物を建設すべきでは。中央小学校の教室不足解消にもなる。 <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仲原保育所が現時点で建て替えが無理ならば、中央保育所だけに絞って実務を進めてはどうか。 ・提言書の回答を受理した上で次に進むべきでは。 ・来年度に中央保育所の建て替えの建設予算を確保するためには、11月中旬に概算予算を提出する必要があるので、10月下旬以降に町長から説明を受けるように、正副委員長が申し入れること。
<p>その他</p>	<p>次回開催予定日：11月24日</p> <p>出席者：執行部から町長出席予定</p>