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 背景・目的 

 背景 

近年、我が国においては高度経済成長期に整備されてきた学校や道路などの公共施設等が大量

に更新時期を迎えるため、その老朽化対策が大きな課題となっています。 

とりわけ、地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減少等により公

共施設等の利用需要が変化していくことが予想されることを踏まえ、早急に公共施設等の全体の

状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、

財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要となって

います。 

こうした中、国は平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ老朽化対策の推

進に関する関係省庁連絡会議決定）を策定し、地方公共団体は、インフラの維持管理・更新等を

着実に推進するための中長期的な取組の方向性を示す「公共施設等総合管理計画」を策定するこ

とが要請されました。 

本町においても平成 28 年 11 月に「粕屋町公共施設等総合管理計画」（以下、「総合管理計画」

という。）を策定し、本町の状況や公共施設等を取り巻く現状・課題などを踏まえ、公共施設等の

総合的かつ計画的な管理等に関する基本的な考え方や取り組みの方向性を定めています。 

さらに、インフラ長寿命化基本計画では、今後において総合管理計画に基づく個別施設毎の具

体の対応方針を定める計画として、個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）を策定すること

が求められています。 

 新型コロナウイルス感染対策に伴う施工計画の変更と併せて中央保育所の老朽化対策につい

て、令和３年度以降の方向性が示されたため、令和３年３月に改定を行いました。 

 

 目的 

粕屋町公共施設等個別施設計画（以下「本計画」という。）は、「総合管理計画」を推進するた

め、公共施設を総合的観点で捉え、中長期的な維持管理等に係るトータルコストの縮減及び改修・

更新費用の平準化を図りつつ、施設等に求められる機能・性能を確保することを目的として策定

します。 
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 計画の位置づけ 

○本計画は、国の「インフラ長寿命化基本計画」及び「第 5 次粕屋町総合計画」に基づき、本

町の公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針等を定めた「総合管理計

画」を指針とした個別施設計画として位置づけます。 

 

■本計画の位置づけ 

 

 

 計画期間 

○本計画の計画期間は、総合管理計画を踏まえ、令和 3（2021）年度から令和 12（2030）年度

までの 10 年間とし、PDCA サイクルの考え方に基づき５年間で見直すものとします。 

○ただし、この期間内でも人口動態、社会経済情勢、国の補助制度などの動向により、柔軟に

計画を見直すこととします。 
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公共施設等 

総合管理計画 
各省庁が策定 粕屋町公共施設等総合管理計画 

粕屋町 

公共施設等個別施設計画 

（個別施設計画） 
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 対象施設 

○本計画の対象施設は、総合管理計画の対象施設のうち、町で管理している施設を対象に他の個

別施設計画の策定状況を踏まえ、下記の 29 施設 65 棟とします。 

 

■対象施設 

 

  

施設

番号
分類 施設名 対象施設 備考

1 町民文化系施設 上大隈公民会館

2 町民文化系施設 柚須文化センター

- 町民文化系施設 秋桜会館 対象外

- 町民文化系施設 伊賀駅コミュニティーホール（ハーモニーホール伊賀） 対象外

- 町民文化系施設 原町駅コミュニティホール（ハーモニーホール原町） 対象外

3 町民文化系施設 粕屋町立生涯学習センター（サンレイクかすや）

4 社会教育系施設 粕屋町立図書館・歴史資料館（粕屋フォーラム）

5 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 粕屋町総合体育館（かすやドーム）

- 産業系施設 粕屋町農産物直販施設（なのみの里） 対象外

6 学校教育系施設 粕屋西小学校

7 学校教育系施設 大川小学校

8 学校教育系施設 仲原小学校

9 学校教育系施設 粕屋中央小学校

10 学校教育系施設 粕屋中学校

11 学校教育系施設 粕屋東中学校

12 学校教育系施設 学校給食共同調理場（学校給食センター）

13 子育て支援施設 西幼稚園

14 子育て支援施設 大川幼稚園

15 子育て支援施設 仲原幼稚園

16 子育て支援施設 中央幼稚園

17 子育て支援施設 仲原保育所・保育所給食センター

18 子育て支援施設 西保育所

19 子育て支援施設 中央保育所

20 子育て支援施設 粕屋西小学童保育所

21 子育て支援施設 粕屋中央小学童保育所

22 子育て支援施設 仲原小学童保育所

23 子育て支援施設 かすやこども館 管理計画策定後に新設

- 保健・福祉施設 粕屋町シルバーワークプラザ 対象外

24 保健・福祉施設 粕屋町保健センター（健康センター）

25 保健・福祉施設 粕屋町福祉センター

26 行政系施設 粕屋町役場庁舎

27 行政系施設 本部分団消防格納庫

- 行政系施設 上大隈消防格納庫 対象外

- 行政系施設 柚須消防格納庫 対象外

- 公営住宅 全ての施設 対象外

- 公園 全ての施設 対象外

28 その他 上大隈浄霊殿

29 その他 柚須清浄殿

- その他 長者原駅 対象外

- その他 柚須駅 対象外

- その他 伊賀駅前駐輪場 対象外

- その他 原町駅前駐輪場 対象外

- その他 門松駅駐輪場 対象外

- その他 酒殿駅駐輪場 対象外

- その他 旧清掃センタ－ 対象外
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■対象建物 

  

建物
番号

施設名 建物名 構造 階数
延床面積

（㎡）
建築年
（年）

1-1 上大隈公民会館 公民館 RC 2 757 1981
2-1 柚須文化センター 公民館 RC 2 782 1978
3-1 粕屋町立生涯学習センター（サンレイクかすや） 生涯学習センター RC 3 4,911 2004
4-1 粕屋町立図書館・歴史資料館（粕屋フォーラム） 図書館・歴史資料館 RC 3 2,785 2000
5-1 粕屋町総合体育館（かすやドーム） 体育館 RC 3 8,161 1997
5-2 粕屋町総合体育館（かすやドーム） 温水プール棟 RC 3 1,646 1998
6-1 粕屋西小学校 管理教室棟・教室棟 RC 3 4,473 1976
6-2 粕屋西小学校 屋内運動場 RC 2 857 1976
6-3 粕屋西小学校 教室棟 RC 2 1,154 1982
6-4 粕屋西小学校 教室棟 RC 3 1,221 2016
6-5 粕屋西小学校 プール付属棟 RC 1 100 2019
7-1 大川小学校 教室棟 RC 2 878 1965
7-2 大川小学校 屋内運動場 RC 1 794 1968
7-3 大川小学校 プール付属棟 S 1 49 1967
7-4 大川小学校 管理教室棟 RC 3 1,680 1972
7-5 大川小学校 教室棟 RC 3 1,310 1977
7-6 大川小学校 教室棟 RC 3 1,413 1978
7-7 大川小学校 教室棟 RC 3 773 2015
8-1 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1966
8-2 仲原小学校 管理教室棟 RC 2 1,460 1966
8-3 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1970
8-4 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 652 1988
8-5 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 258 1988
8-6 仲原小学校 部室棟 S 1 110 1988
8-7 仲原小学校 屋内運動場棟 RC 2 941 1973
8-8 仲原小学校 教室棟 RC 3 820 2011
8-9 仲原小学校 教室棟 RC 4 2,335 2017
9-1 粕屋中央小学校 校舎・特別教室棟 RC 3 5,309 1991
9-2 粕屋中央小学校 体育館棟 RC 2 1,329 1992
9-3 粕屋中央小学校 校舎棟 RC 2 642 2004
9-4 粕屋中央小学校 管理・プール棟 RC 3 1,162 2012
10-1 粕屋中学校 特別教室棟 RC 3 6,201 1986
10-2 粕屋中学校 屋内運動場棟 RC 2 2,124 1986
10-3 粕屋中学校 技術科・柔剣道場棟 RC 2 1,525 1986
10-4 粕屋中学校 プール付属棟 S 1 88 1986
10-5 粕屋中学校 クラブハウス S 1 63 1986
10-6 粕屋中学校 教室棟 RC 3 793 2015
11-1 粕屋東中学校 管理棟 RC 3 4,535 1981
11-2 粕屋東中学校 教室棟 RC 3 1,149 1981
11-3 粕屋東中学校 特別教室棟 RC 1 284 1981
11-4 粕屋東中学校 体育館棟・体育倉庫 RC 3 3,360 1981
11-5 粕屋東中学校 プール棟 S 1 108 1981
11-6 粕屋東中学校 教室棟 RC 4 1,365 2018
12-1 学校給食共同調理場（学校給食センター） 給食センター S 2 3,472 2017
13-1 西幼稚園 管理教室棟・倉庫 S 1 954 1979
14-1 大川幼稚園 遊戯室 S 1 341 1981
14-2 大川幼稚園 管理・教室棟 S 1 528 2005
15-1 仲原幼稚園 管理教室棟 W 1 600 1995
16-1 中央幼稚園 幼稚園棟 RC 1 920 1991
17-1 仲原保育所・保育所給食センター 保育所・保育所給食センター S 1 818 1980
18-1 西保育所 保育所 S 1 1,149 1997
19-1 中央保育所 保育所 S 1 910 1979
19-2 中央保育所 保育所 S 1 121 2000
20-1 粕屋西小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 354 2010
21-1 粕屋中央小学童保育所 放課後児童クラブ W 2 420 2014
22-1 仲原小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 355 2010
23-1 かすやこども館 こども館 W 2 1,343 2016
24-1 粕屋町保健センター（健康センター） 健康センター RC 2 1,752 1994
25-1 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 1,328 1992
25-2 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 855 1974
26-1 粕屋町役場庁舎 役場庁舎・公用車車庫・防災無線室 RC 3 6,024 1983
26-2 粕屋町役場庁舎 倉庫 S 1 798 1983
27-1 本部分団消防格納庫 消防詰所 S 2 162 1985
28-1 上大隈浄霊殿 納骨堂 RC 1 204 1979
29-1 柚須清浄殿 納骨堂 RC 1 222 1986
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 施設の目指すべき姿 

 上位関連計画の整理 

○上位計画等における公共施設に関する事項については、下表に示すとおりです。 

 

計画名等 方針・施策等 

第５次粕屋町総合計画 

（2016～2025 年度） 

策定 平成 28年 3 月 

【まちづくりの基本理念】 

〇太陽と緑のまち 

都市と自然が調和し、身近に自然を感じながら、ゆとりある生活空

間の中で、町民一人ひとりが誇りと愛着を持って暮らせる「太陽と

緑のまち」をまちづくりの基本理念とします 

〇協働でつくる安心のまち 

町民誰もが安心した暮らしを営むために、町民、地域と行政がお互

いに役割と責任を担い、ともに力をあわせて、まちを創造する「協働

でつくる安心のまち」をまちづくりの基本理念とします 

 

【まちの将来像】 

 

【まちづくりの目標（施策の大綱）】 

基本目標１ つながりと交流を深め、心豊かな人を育む協働のまち 

＜施策の概要＞ 

・公民館等の地域活動拠点の運営を支援するとともに、活動拠点の活

用を促進します。 



 

6 

計画名等 方針・施策等 

・公共施設や避難所等について、災害時を想定して安全性を確保する

とともに、防災設備等の適切な管理を図ります。 

・児童・生徒が安全で快適に学習に取り組むことのできる環境を整え

るため、教育関連施設や設備の充実に努めます。 

・生涯学習の拠点となる関連施設において、利用者のニーズに応じた

学習や活動ができる環境づくりに努めます。 

・町の拠点施設において、さまざまな教室の開催等、スポーツに親し

むことができる環境づくりに努めます。 

基本目標３ 誰もが安心して幸せに暮らせるやすらぎのまち 

＜施策の概要＞ 

・かすやこども館における子育てに関する情報発信や相談の場を充実

させるとともに、地域の公民館や公園等も活用し、子どもの遊び場

確保や、親子・子ども同士・子育て家庭と地域住民の交流など、子

育て支援拠点の機能強化を図ります 

基本目標４ 健全で持続可能な行政経営をめざすまち 

＜施策の概要＞ 

・町が保有する公共施設等について、長期的な視点で更新・統廃合・

長寿命化など、効率的な資産管理を進めます。 

粕屋町教育大綱 

（2015～2019 年度） 

策定 平成 28年 1 月 

【大綱の基本目標】 

目標１ 子どもたちの生きる力を育む教育の推進 

（２）教育環境の整備・充実 

・快適で安全に学習できる教育環境を整えるため、教育関連施設・設備

の充実に努めます。 

目標３ ライフステージに応じた学びと交流の充実 

（１）生涯学べる環境づくり 

・生涯学習関連施設を有効活用し、町民のニーズに応じた学習や活動

ができる環境づくりを行うとともに、地域の人材や文化資源の活用

等を通じて生涯学習の活性化を図ります。 

（２）生涯スポーツ活動の振興 

・生涯にわたり健康で、明るく、活力ある生活を送るため、スポーツ

拠点施設や身近な地域において、誰もが気軽にスポーツを親しむこ

とができる環境づくりに努めます。 

粕屋町公共施設等総合

管理計画 

（2016～2035 年度） 

策定 平成 28年 11 月 

 

 

【基本原則】 

「量」の見直し ちょうどよく（保有量・配置の最適化） 

・公共サービスへの民間活力の導入や既存施設の活用等による保有量

の最適化に努めます。  

・将来のまちづくりの方向性を考慮し、コンパクトシティの形成に寄

与する施設配置を目指します 

「質」の見直し 長く・つかいやすく（長寿命化） 
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計画名等 方針・施策等 

・予防保全型の維持管理への転換を図り、長く使い続ける取り組みを

推進します。 

・計画的に管理を行う体制を構築することで、時代の変化や町民ニー

ズに対応した施設の質の向上を図ります。  

「コスト」の見直し かしこく（コストの縮減） 

・管理運営にかかるコストを抑制し、財源確保に努めます。 

・サービスを提供するふさわしい主体を見極め、効率的な施設運営を

目指します。 

【目標の設定】 

目標期間：２０１６年～２０５５年の「４０年間」 

今後４０年間で約１１％の改修・更新費用の「削減＝確保」すること

を目標として設定する 

粕屋町地域防災計画 

改定 平成 31 年２月 

４ 地区防災拠点施設整備とネットワーク化 

本町では、地区防災拠点となる公共施設や防災備蓄倉庫、応急給水

施設、救護施設、避難施設など、地区防災拠点を整備し、ネットワーク

化を推進する。 

また、地域防災計画に基づく災害対応を確実にするために、各施設

自体の耐震性の確保はもちろん、ライフラインの途絶に対応できる設

備の整備充実に努める。 
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 施設の目指すべき姿 

○上位関連計画で示されたキーワードから、公共施設の目指すべき姿は次のとおりとします。 

 

【安心・安全に関するキーワード】 

・地区防災拠点施設整備とネットワーク化 

・公共施設や避難所等について、災害時を想定して安全性を確保 

・各施設自体の耐震性の確保 

・ライフラインの途絶に対応できる設備の整備充実 

 

【持続可能に関するキーワード】 

・長期的な視点で更新・統廃合・長寿命化など、効率的な資産管理 

・保有量・配置の最適化 

・予防保全型の維持管理 

・効率的な施設運営 

 

【利用者ニーズに関するキーワード】 

・公民館等の地域活動拠点の運営を支援（拠点性の充実） 

・教育関連施設や設備の充実 

・利用者のニーズに応じた学習や活動ができる環境づくり 

・スポーツに親しむことができる環境づくり 

・子育て支援拠点の機能強化 

 

目指すべき姿１ 安心・安全に利用できる施設づくり 

・全ての利用者が安心・安全に公共施設を利用できるよう、適切な耐震化や老朽化対策により安

全性の確保を目指します。 

・地区防災拠点となる施設については、災害時の対応に配慮した施設づくりを目指します。 

 

目指すべき姿２ 将来にわたり持続可能な施設づくり 

・将来にわたり町民生活を支える公共サービスを持続的に提供していくため、長期的な視点で保

有量・配置の適正化を目指します。 

・今後も維持する施設については、長寿命化を図るとともに、管理運営コストの縮減に努め、効

果的・効率的な施設管理を目指します。 

 

目指すべき姿３ 拡大・多様化するニーズに対応した施設づくり 

・社会情勢の変化により拡大・多様化するニーズに対応するため、バリアフリーや環境負荷の低

減などにより、施設の質の向上を目指します。 
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 施設の実態 

 人口、財政等の状況 

 人口の状況 

○総人口は、1990 年以降一貫して増加しており、2015 年では 45,543 人となっています。 

○「第５次粕屋町総合計画」の将来人口フレームでは、2030 年に 54,500 人と設定しており、

すべての年齢階層で増加を見込んでいます。 

○年齢別人口割合をみると、年少人口、高齢者人口の割合は、2020 年頃まで上昇し、その後横

ばいとなる見通しです。 

 

■総人口と年齢別人口の推移と将来推計 

 
出典：「第 5 次粕屋町総合計画（Ｈ28.3）」 

※将来人口（粕屋町推計値 は、住民基本台帳に基づいて算出。2010 年までの総人口は国勢調査より作成（総人口は年齢

不詳人口を含むため年齢別人口の合計とは一致しない）、2015 年は住民基本台帳（2015 年 9 月 30 日現在）より作成。  

6,302 5,834 5,871 6,360 7,572 8,562 9,310 9,620 9,810

23,422 25,704
28,981

31,375
34,487

37,058
39,777

42,473
44,7862,665

3,372

4,146
5,032

6,190

7,742

8,722
9,308

9,592

29,697
31,504

34,811
37,685

41,997
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49,000
52,000

54,500

21.2%

18.5%

16.9% 16.9%

18.0%
18.8% 19.0%

18.5%
18.0%

9.0%

10.7%

11.9%

13.4%

14.7%
17.0%

17.8% 17.9%
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0.0%

5.0%
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25.0%
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30,000

40,000

50,000
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70,000

80,000

90,000

100,000

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年

年少人口

（0～14歳）

生産年齢人口

（15～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

年少人口割合

（0～14歳）

高齢者人口割合

（65歳以上）

（人）



 

10 

 歳入・歳出の状況 

○歳入総額の推移をみると、概ね増加傾向となっていましたが、2014 年度以降は、年次によっ

て増減はあるものの、145 億円程度で推移しています。そのうち、町税は緩やかに増加して

おり、2018 年度は約 64 億円となっています。 

○歳出総額の推移をみると、概ね増加傾向となっていましたが、2014 年度以降は、年次によっ

て増減はあるものの、140 億円程度で推移しています。そのうち、扶助費は、高齢化の進行

等に伴い増加していると考えられ、今後も増加が見込まれます。 

 

■歳入の推移 

 

出典：地方財政状況調査（決算統計） 

 

■歳出の推移 

 

出典：地方財政状況調査（決算統計） 

  

5,167 5,222 5,680 5,724 5,711 5,723 5,831 5,693 5,794 5,998 6,166 6,212 6,361 6,442 

1,487 1,268 
1,242 1,210 1,267 1,389 1,375 1,479 1,429 1,340 1,228 1,179 1,055 1,029 394 323 
411 534 

1,384 1,380 1,465 1,331 1,397 1,861 2,012 2,032 2,171 2,106 

350 391 
470 560 

684 873 797 753 824 
1,124 1,093 953 1,009 1,175 

626 667 
441 431 
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1,050 845 777 960 

1,623 1,396 
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町税 地方交付税 国庫支出金 県支出金 町債 その他

（百万円）
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79 77 82 85 80 
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1,296 1,341 1,324 1,376 2,080 

1,937 1,961 
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83 
100 98 
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1,809 

1,878 2,072 

2,095 2,087 2,239 2,298 2,391 2,614 2,542 
1,182 833 706 760 

638 1,415 1,021 
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2,195 2,013 

1,087 1,620 1,446 
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1,631 1,667 1,661 

1,598 1,186 
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936 959 
1,124 1,194 
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1,822 1,878 

2,110 2,952 
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（百万円）
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 施設の状況 

 施設の保有量 

◯建築後 30 年以上の建物が 5.0 万㎡で全体の約 50％を占めていることから、更新時期の集中

が懸念されます。 

◯仲原小学校の教室棟や大川小学校の教室棟など、建築後 50 年を過ぎ、すでに更新時期を迎

えている建物が 0.5 万㎡（5％）、計画期間内に更新時期を迎える築 40 年以上経過している

建物が 1.5 万㎡（16％）あります。 

 

■施設の建築年別整備状況 

 

 

 施設関連経費の推移 

◯過去 5 年間における施設関連経費は、下表に示すとおりです。 

 

■施設関連経費の推移 
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2
00

9

2
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1

2
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3

2
01

5

2
01

7

2
01

9

（㎡）

築20年以上 49棟（75%） 7.5万㎡（79%）

対象建物

65棟

9.6万㎡

（年度）

築30年以上 38棟（58%） 5万㎡（52%）

築30年以上

3万㎡(31%)

築40年以上

1.5万㎡(16%)
築20年以上

2.5万㎡(26%)

築10年以上

0.7万㎡(7%)
築10年未満

1.4万㎡(14%)

築50年以上

0.5万㎡(5%)

新耐震基準（昭和57年以降）

40棟（62%） 6.5万㎡（68%）

旧耐震基準（昭和56年以前）

25棟（38%） 3.1万㎡（32%）

小学校 校舎 中学校 校舎 小学校 体育館 中学校 体育館 武道場 幼稚園 寄宿舎 給食センター その他

（単位：千円）

2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 平均

施設整備費 1,160,184 899,975 61,427 458,758 105,049 537,079

その他施設整備費 22,815 88,054 4,764 3,133 238,715 71,496

維持修繕費 30,975 24,205 27,897 22,091 26,075 26,249

光熱水費・委託費 402,286 395,167 398,610 417,141 409,611 404,563

合計 1,616,260 1,407,401 492,698 901,123 779,450 1,039,386

イメージ 
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 将来の維持・更新コスト 

◯「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省）」に附属している試算ソフトによ

ると、従来型の維持・更新コストは、40 年間で 592 億円、年平均 14.8 億円と試算されます。 

○決算書に基づく過去 5 年間の施設関連経費の平均は 10.4 億円となっており、約 1.4 倍の費

用が掛かると見込まれます。 

 

■将来の維持・更新コスト（従来型） 

 
※過去の施設関連経費は 2014 年から 2018 年の 5 か年平均。 

 

【コスト試算条件】 

・基準年度：2020 年 

・試算期間：基準年の翌年から 40 年間 

・改築：更新周期 50 年 

改築単価 330,000 円/㎡ 

（公共施設等更新費用試算ソフト仕様書から学校教育系施設の単価を採用） 

工事期間 2 年 

実施年数より古い建物の改修は 10 年以内に実施 

・大規模改造：実施年数 20 年周期 

工事期間１年 
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14.8億円/年
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施設整備費
（修繕維持費含む）
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 施設の老朽化の状況 

 構造躯体の健全性の把握 

◯旧耐震基準の建物（1981 年以前に建築）の建物について、すでに実施されている耐震診断

報告書等を基に、躯体の健全性を把握します。 

◯耐震補強や診断が未実施で構造躯体の健全性が保たれていない可能性の建物については、更

新手法を検討する際には、詳細な調査が必要となります。 

 

■構造躯体の健全性の把握 

   

基準 2020

1-1 上大隈公民会館 公民館 RC 2 757 1981 S56 39 旧 済 - R１ 耐震診断の結果耐震性有り

2-1 柚須文化センター 公民館 RC 2 782 1978 S53 42 旧 済 - R１ 耐震診断の結果耐震性有り

6-1 粕屋西小学校
管理教室棟・教室
棟

RC 3 4,473 1976 S51 44 旧 済 済

6-2 粕屋西小学校 屋内運動場 RC 2 857 1976 S51 44 旧 済 済

7-1 大川小学校 教室棟 RC 2 878 1965 S40 55 旧 済 済 H22

7-2 大川小学校 屋内運動場 RC 1 794 1968 S43 52 旧 済 済 H19

7-3 大川小学校 プール付属棟 S 1 49 1967 S42 53 旧

7-4 大川小学校 管理教室棟 RC 3 1,680 1972 S47 48 旧 済 済 H22

7-5 大川小学校 教室棟 RC 3 1,310 1977 S52 43 旧 済 済 H22

7-6 大川小学校 教室棟 RC 3 1,413 1978 S53 42 旧 済 済 H22

8-1 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1966 S41 54 旧 済 済 H22

8-2 仲原小学校 管理教室棟 RC 2 1,460 1966 S41 54 旧 済 済 H22

8-3 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1970 S45 50 旧 済 済 H22

8-7 仲原小学校 屋内運動場棟 RC 2 941 1973 S48 47 旧 済 済 H20

11-1 粕屋東中学校 管理棟 RC 3 4,535 1981 S56 39 旧 済 済

11-2 粕屋東中学校 教室棟 RC 3 1,149 1981 S56 39 旧 済 済

11-3 粕屋東中学校 特別教室棟 RC 1 284 1981 S56 39 旧 済 済

11-4 粕屋東中学校
体育館棟・体育倉
庫

RC 3 3,360 1981 S56 39 旧 済 済

11-5 粕屋東中学校 プール棟 S 1 108 1981 S56 39 旧

13-1 西幼稚園 管理教室棟・倉庫 S 1 954 1979 S54 41 旧 済 済 H17

14-1 大川幼稚園 遊戯室 S 1 341 1981 S56 39 旧 済 - H17 耐震診断の結果耐震性有り

17-1
仲原保育所・保育所給食セ
ンター

保育所・保育所給
食センター

S 1 818 1980 S55 40 旧 未 -

19-1 中央保育所 保育所 S 1 910 1979 S54 41 旧 未 -

25-2 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 855 1974 S49 46 旧 済 - R１ 耐震診断の結果耐震性有り

28-1 上大隈浄霊殿 納骨堂 RC 1 204 1979 S54 41 旧 未 -

施設
番号

施設名 建物名 備考
補強

調査
年度

構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築年度
築年
数西暦 和暦 基準 診断

耐震安全性

：築30年以上：築50年以上
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 構造躯体以外の劣化状況等の評価方法 

① 劣化状況調査の実施 

◯建築部位、設備ごとの劣化状況について、屋根・屋上、外壁は目視調査により、内部仕上げ、

電気設備、機械設備は部位の全面的な改修からの経過年数を基本に A、B、C、D の 4 段階

で評価しました。 

 

 

 

② 健全度の算出方法 

◯健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100 点満点で数値化

した評価指標です。 

◯「①部位の評価点」と「②部位のコスト配分」を下図のように定め、「③健全度」を算定しま

す。なお、「②部位のコスト配分」は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率

算定表を参考に、同算定表における「長寿命化」の 7％分を、屋根・屋上、外壁に按分して

います。 

◯長寿命化改修の優先順位をつける際に、健全度を用いて優先度を決定します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

①部位の評価点 ②部位のコスト配分 ③健全度

評価点 部位 コスト配分

Ａ 100 1 屋根・屋上 5.1

Ｂ 75 2 外壁 17.2 ※100点満点にするためにコスト配分の合計値で割っています。

Ｃ 40 3 内部仕上げ 22.4 ※健全度は、数値が小さいほど劣化が進んでいることを示しています。

Ｄ 10 4 電気設備 8.0

5 機械設備 7.3 算出例

計 60.0 部位 評価 評価点 配分

1 屋根・屋上 Ｃ → 40 × 5.1 ＝ 204

2 外壁 Ｄ → 10 × 17.2 ＝ 172

3 内部仕上げ Ａ → 100 × 22.4 ＝ 2,240

4 電気設備 Ｃ → 40 × 8.0 ＝ 320
5 機械設備 Ｃ → 40 × 7.3 ＝ 292

計 3,228
÷60

健全度 54

総和（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60
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③ 構造躯体以外の劣化状況等の評価結果 

◯構造躯体以外の劣化状況等の評価結果は以下の通りです。 

 

■構造躯体以外の劣化状況等の評価結果 

   

基準 2020

1-1 上大隈公民会館 公民館 RC 2 757 1981 S56 39 B B B B B 75

2-1 柚須文化センター 公民館 RC 2 782 1978 S53 42 B C C C C 43

3-1
粕屋町立生涯学習センター
（サンレイクかすや）

生涯学習セン
ター

RC 3 4,911 2004 H16 16 B B A A A 91

4-1
粕屋町立図書館・歴史資料
館（粕屋フォーラム）

図書館・歴史資
料館

RC 3 2,785 2000 H12 20 B A A A A 98

5-1
粕屋町総合体育館（かすや
ドーム）

体育館 RC 3 8,161 1997 H9 23 D C B B B 59

5-2
粕屋町総合体育館（かすや
ドーム）

温水プール棟 RC 3 1,646 1998 H10 22 D B B B B 69

6-1 粕屋西小学校
管理教室棟・教
室棟

RC 3 4,473 1976 S51 44 B B C C C 53

6-2 粕屋西小学校 屋内運動場 RC 2 857 1976 S51 44 B B B B B 75

6-3 粕屋西小学校 教室棟 RC 2 1,154 1982 S57 38 A C B B B 67

6-4 粕屋西小学校 教室棟 RC 3 1,221 2016 H28 4 A A A A A 100

6-5 粕屋西小学校 プール付属棟 RC 1 100 2019 H31 1 A A A A A 100

7-1 大川小学校 教室棟 RC 2 878 1965 S40 55 B B B B B 75

7-2 大川小学校 屋内運動場 RC 1 794 1968 S43 52 B B C B B 62

7-3 大川小学校 プール付属棟 S 1 49 1967 S42 53 B B B B B 75

7-4 大川小学校 管理教室棟 RC 3 1,680 1972 S47 48 B C C B B 52

7-5 大川小学校 教室棟 RC 3 1,310 1977 S52 43 A B B B B 77

7-6 大川小学校 教室棟 RC 3 1,413 1978 S53 42 B A A A A 98

7-7 大川小学校 教室棟 RC 3 773 2015 H27 5 A A A A A 100

8-1 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1966 S41 54 A A B B B 84

8-2 仲原小学校 管理教室棟 RC 2 1,460 1966 S41 54 A A B B B 84

8-3 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1970 S45 50 A A B B B 84

8-4 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 652 1988 S63 32 A A B A A 91

8-5 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 258 1988 S63 32 A A A A A 100

8-6 仲原小学校 部室棟 S 1 110 1988 S63 32 A A A A A 100

8-7 仲原小学校 屋内運動場棟 RC 2 941 1973 S48 47 B B B B B 75

8-8 仲原小学校 教室棟 RC 3 820 2011 H23 9 A A A A A 100

8-9 仲原小学校 教室棟 RC 4 2,335 2017 H29 3 A A A A A 100

9-1 粕屋中央小学校
校舎・特別教室
棟

RC 3 5,309 1991 H3 29 B B B B B 75

9-2 粕屋中央小学校 体育館棟 RC 2 1,329 1992 H4 28 B B B B B 75

9-3 粕屋中央小学校 校舎棟 RC 2 642 2004 H16 16 B B A A A 91

9-4 粕屋中央小学校 管理・プール棟 RC 3 1,162 2012 H24 8 A A A A A 100

健全度
（100点
満点）西暦 和暦

屋
根
屋

上
外
壁

建築年度
築年
数

内
部
仕

上
電
気
設

備
機
械
設

備構造 階数
延床
面積
（㎡）

施設
番号

施設名 建物名

：築30年以上：築50年以上
Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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■構造躯体以外の劣化状況等の評価結果 

 

基準 2020

10-1 粕屋中学校 特別教室棟 RC 3 6,201 1986 S61 34 B B B B B 75

10-2 粕屋中学校 屋内運動場棟 RC 2 2,124 1986 S61 34 B B B B B 75

10-3 粕屋中学校
技術科・柔剣道
場棟

RC 2 1,525 1986 S61 34 B B B C B 70

10-4 粕屋中学校 プール付属棟 S 1 88 1986 S61 34 B B B B B 75

10-5 粕屋中学校 クラブハウス S 1 63 1986 S61 34 B B B B - 66

10-6 粕屋中学校 教室棟 RC 3 793 2015 H27 5 B A A A A 98

11-1 粕屋東中学校 管理棟 RC 3 4,535 1981 S56 39 B B B B B 75

11-2 粕屋東中学校 教室棟 RC 3 1,149 1981 S56 39 B B B B B 75

11-3 粕屋東中学校 特別教室棟 RC 1 284 1981 S56 39 B B B B B 75

11-4 粕屋東中学校
体育館棟・体育
倉庫

RC 3 3,360 1981 S56 39 B B B B B 75

11-5 粕屋東中学校 プール棟 S 1 108 1981 S56 39 B B B B B 75

11-6 粕屋東中学校 教室棟 RC 4 1,365 2018 H30 2 A A A A A 100

12-1
学校給食共同調理場（学校
給食センター）

給食センター S 2 3,472 2017 H29 3 A A A A A 100

13-1 西幼稚園
管理教室棟・倉
庫

23 1 954 1979 S54 41 B B C B B 62

14-1 大川幼稚園 遊戯室 S 1 341 1981 S56 39 B B B B B 75

14-2 大川幼稚園 管理・教室棟 S 1 528 2005 H17 15 B B B A A 81

15-1 仲原幼稚園 管理教室棟 W 1 600 1995 H7 25 C B B B B 72

16-1 中央幼稚園 幼稚園棟 RC 1 920 1991 H3 29 B B B B B 75

17-1
仲原保育所・保育所給食セ
ンター

保育所・保育所
給食センター

S 1 818 1980 S55 40 B B B B B 75

18-1 西保育所 保育所 S 1 1,149 1997 H9 23 B B B B B 75

19-1 中央保育所 保育所 S 1 910 1979 S54 41 A B C C C 55

19-2 中央保育所 保育所 S 1 121 2000 H12 20 B B A A A 91

20-1 粕屋西小学童保育所
放課後児童クラ
ブ

S 1 354 2010 H22 10 A A A A A 100

21-1 粕屋中央小学童保育所
放課後児童クラ
ブ

W 2 420 2014 H26 6 A A A A A 100

22-1 仲原小学童保育所
放課後児童クラ
ブ

S 1 355 2010 H22 10 A A A A A 100

23-1 かすやこども館 こども館 W 2 1,343 2016 H28 4 A A A A A 100

24-1
粕屋町保健センター（健康
センター）

健康センター RC 2 1,752 1994 H6 26 B B B B B 75

25-1 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 1,328 1992 H4 28 B B B B B 75

25-2 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 855 1974 S49 46 B B C C C 53

26-1 粕屋町役場庁舎
役場庁舎・公用車
車庫・防災無線室

RC 3 6,024 1983 S58 37 B B B B C 71

26-2 粕屋町役場庁舎 倉庫 S 1 798 1983 S58 37 A B B B - 68

27-1 本部分団消防格納庫 消防詰所 S 2 162 1985 S60 35 B B B B B 75

28-1 上大隈浄霊殿 納骨堂 RC 1 204 1979 S54 41 A B B B - 68

29-1 柚須清浄殿 納骨堂 RC 1 222 1986 S61 34 B B B B - 66

健全度
（100点
満点）

西暦 和暦

屋
根
屋

上
外
壁

建築年度
築年
数

内
部
仕

上
電
気
設

備
機
械
設

備構造 階数
延床
面積
（㎡）

施設
番号

施設名 建物名

：築30年以上：築50年以上
Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある
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 施設整備の基本的な方針 

 個別施設計画の基本方針 

◯上位計画である総合管理計画では管理に関する基本方針が以下の通り定められています。 

 

■粕屋町公共施設等総合管理計画 公共施設等の管理に関する基本方針【抜粋】 

①「量」の基本方針 ちょうどよく（保有量・配置の最適化） 

２ 単純更新をしない 

施設更新時には複合化、集約化、施設を使わないサービスの提供（IT 化等）などの検討

を十分に行い、公共サービス機能の適正化に努めます。また、不要なスペース等がある場合

は、コストの縮減や効率化を目的としたダウンサイジングを行います。 

３ 必要性の検討 

利用率が少ない等、優先度の低い施設は、転用、廃止、複合化、集約化も視野に入れた機

能の再編・再配置の検討を行います 

 

②「質」の基本方針 長く・つかいやすく（長寿命化） 

１ 施設情報の一元管理 

機能や安全性の確保のため、施設情報（利用状況、耐震性・老朽化の状況など）を一元的

に管理します。 

２ 予防保全型の維持管理 

壊れてから直す事後保全的な維持管理から計画的な維持管理（予防保全）への転換、定期

的な点検・診断の実施と劣化状況の把握・記録・蓄積・活用を推進します。 

３ 長寿命化の推進 

施設の健全維持、できるだけ施設を長く使用することによる予算の平準化とライフサイク

ルコストの縮減を推進します。 

４ 使われる施設への転換 

町民ニーズを把握し、民間活力の導入、多機能化により、使いやすい施設を目指します。

また、一部の施設に利用が過度に集中しないよう、バランスのとれた施設配置を目指します。 

５ 施設の安全性の確保 

耐震診断、耐震化については、「粕屋町耐震改修促進計画（平成 26 年 3 月）」に基づき、

粕屋町地域防災計画に避難場所として位置づけられている施設を優先し、耐震性の強化又は

耐震化の促進を図ります。また、定期的な点検・診断を行い、各部位などの劣化状況を把握

します。 

 

③「コスト」の基本方針 かしこく（コストの縮減） 

６ 省エネによる削減 

省エネルギー改修の実施や省エネルギー効果をモニタリングして光熱水費の削減分を改

修費用等に充当する事業などの導入検討を推進します。 
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◯総合管理計画の管理に関する基本方針を踏まえ、施設の目指すべき姿を実現するため、本計

画での基本方針を以下の通り定めます。 

 

方針１ 予防保全型の維持管理 

 

施設の安全性を確保するとともに、長寿命化を図るために、法定点検に加え目視等による日

常点検の実施により、施設の状況を把握し、予防保全型の維持管理を行います。 

また、施設の状況を把握した上で、改修等の時期を検討し、改修時期の平準化に取り組みま

す。 

 

方針２ ニーズの変化に対応した施設整備 

 

社会情勢の変化により拡大・多様化するニーズに対応し、誰もが利用しやすい施設となるよ

う、バリアフリー等に配慮した整備を行うとともに、環境負荷の低減を図るため、省エネルギ

ー化が可能な設備機器や部材の導入を検討します。 

 

方針３ 規模や配置の適正化 

 

施設の利用実態を踏まえ、必要に応じて転用、廃止、複合化、集約化も視野に入れた機能の

再編・再配置の検討を行います。 

また、改修等を行う際は、必要な公共サービス規模の検討を十分に行い、規模の適正化を図

ります。 

 

 施設の規模・配置計画等の方針 

◯本町の人口動向をみると、増加傾向にあり今後も増加が見込まれているため、現時点では再

編の必要性はないと考え、当面現在の規模、配置を維持するものとします。 

◯ただし、「幼保・こども園」「幼児・児童施設」については、総合管理計画でも位置づけられ

ているよう、施設の利用需要を踏まえ、整備方針を検討します。 

 

■粕屋町公共施設等総合管理計画 施設類型別の管理に関する基本方針 

＜幼保・こども園＞ 

・地域の子育て支援の量の拡充、保育サービスの質の向上を図るため、「認定こども園」の整

備を検討 

＜幼児・児童施設＞ 

・今後の利用者の増加にともなう増築を検討するとともに、他の施設との多機能化や民間活

力の活用等を検討 
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 改修等の基本的な方針 

 長寿命化の方針 

① 長寿命化の考え方 

○総合管理計画の基本方針に示される長寿命化の方針を踏まえ、中長期的な維持管理等に係る

トータルコストの縮減・予算の平準化を実現するため、改築中心であった老朽化対策から長

寿命対策への転換を図ります。 

○長寿命化対策を図る施設については、概ね 20 年ごとの大規模改造（原状回復等）、長寿命化

改修（機能向上）の実施により、経年の機能や性能の劣化を抑制するとともに、省エネルギ

ー化やバリアフリー化等の社会的要求への対応を行います。 

 

■改築中心から長寿命化への転換イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（文部科学省） 

  

修繕費 
修繕費 

修繕費 
修繕費 

修繕費 修繕費 修繕費 修繕費 



 

20 

② 長寿命化の対象 

○長寿命化の実施については、建物の規模、構造、用途及び、耐震基準、躯体の状況によって

判定します。ただし、社会動向等による機能劣化への対応状況などによっては、長寿命化に

より得られる効果が低いことも考えられるため、費用対効果、立地状況等の政策的な判断な

どを踏まえ、長寿命化する建物を見直すこととします。 

○躯体の劣化状況が激しく「要調査」と判定された建物については、詳細な調査を行ったうえ

で、更新手法を決定します。 

○「４－２ 施設の規模・配置計画等の方針」で、位置づけられている施設については、劣化状

況、整備方針などを踏まえて保全方法、改修時期、更新時期等を検討します。 

 

■長寿命化対象施設の判定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

規模：延床面積が 200 ㎡以下の小規模な建物 

構造：木造 

用途：倉庫、車庫、小屋などの付属建物 

YES NO 

耐震基準 

新耐震基準 旧耐震基準 

【躯体の状況】 

RC 造：耐震補強未実施で、コンクリート圧縮強度 13.5

Ｎ／mm2以下または不明 

S 造、W 造等：建築後概ね 40 年以上経過し、腐食や劣化

が激しいもの 

YES NO 

長寿命化 

長寿命化 

改築 

要調査 
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■更新手法の判定結果 

 

  

基準 2020

1-1 上大隈公民会館 公民館 RC 2 757 1981 S56 39 旧 済 - R１ 長寿命

2-1 柚須文化センター 公民館 RC 2 782 1978 S53 42 旧 済 - R１ 長寿命

3-1
粕屋町立生涯学習センター（サ
ンレイクかすや）

生涯学習センター RC 3 4,911 2004 H16 16 新 長寿命

4-1
粕屋町立図書館・歴史資料館
（粕屋フォーラム）

図書館・歴史資料館 RC 3 2,785 2000 H12 20 新 長寿命

5-1
粕屋町総合体育館（かすやドー
ム）

体育館 RC 3 8,161 1997 H9 23 新 長寿命

5-2
粕屋町総合体育館（かすやドー
ム）

温水プール棟 RC 3 1,646 1998 H10 22 新 長寿命

6-1 粕屋西小学校 管理教室棟・教室棟 RC 3 4,473 1976 S51 44 旧 済 済 長寿命

6-2 粕屋西小学校 屋内運動場 RC 2 857 1976 S51 44 旧 済 済 長寿命

6-3 粕屋西小学校 教室棟 RC 2 1,154 1982 S57 38 新 長寿命

6-4 粕屋西小学校 教室棟 RC 3 1,221 2016 H28 4 新 長寿命

6-5 粕屋西小学校 プール付属棟 RC 1 100 2019 H31 1 新 改築

7-1 大川小学校 教室棟 RC 2 878 1965 S40 55 旧 済 済 H22 長寿命

7-2 大川小学校 屋内運動場 RC 1 794 1968 S43 52 旧 済 済 H19 長寿命

7-3 大川小学校 プール付属棟 S 1 49 1967 S42 53 旧 改築

7-4 大川小学校 管理教室棟 RC 3 1,680 1972 S47 48 旧 済 済 H22 長寿命

7-5 大川小学校 教室棟 RC 3 1,310 1977 S52 43 旧 済 済 H22 長寿命

7-6 大川小学校 教室棟 RC 3 1,413 1978 S53 42 旧 済 済 H22 長寿命

7-7 大川小学校 教室棟 RC 3 773 2015 H27 5 新 長寿命

8-1 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1966 S41 54 旧 済 済 H22 長寿命

8-2 仲原小学校 管理教室棟 RC 2 1,460 1966 S41 54 旧 済 済 H22 長寿命

8-3 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1970 S45 50 旧 済 済 H22 長寿命

8-4 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 652 1988 S63 32 新 長寿命

8-5 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 258 1988 S63 32 新 長寿命

8-6 仲原小学校 部室棟 S 1 110 1988 S63 32 新 改築

8-7 仲原小学校 屋内運動場棟 RC 2 941 1973 S48 47 旧 済 済 H20 長寿命

8-8 仲原小学校 教室棟 RC 3 820 2011 H23 9 新 長寿命

8-9 仲原小学校 教室棟 RC 4 2,335 2017 H29 3 新 長寿命

9-1 粕屋中央小学校 校舎・特別教室棟 RC 3 5,309 1991 H3 29 新 長寿命

9-2 粕屋中央小学校 体育館棟 RC 2 1,329 1992 H4 28 新 長寿命

9-3 粕屋中央小学校 校舎棟 RC 2 642 2004 H16 16 新 長寿命

9-4 粕屋中央小学校 管理・プール棟 RC 3 1,162 2012 H24 8 新 長寿命

施設
番号

施設名 建物名
補強

調査
年度

構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築年度

診断

耐震安全性
更新
手法西暦 和暦 基準

築年
数

：築30年以上：築50年以上
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■更新手法の判定結果 

 

基準 2020

10-1 粕屋中学校 特別教室棟 RC 3 6,201 1986 S61 34 新 長寿命

10-2 粕屋中学校 屋内運動場棟 RC 2 2,124 1986 S61 34 新 長寿命

10-3 粕屋中学校 技術科・柔剣道場棟 RC 2 1,525 1986 S61 34 新 長寿命

10-4 粕屋中学校 プール付属棟 S 1 88 1986 S61 34 新 改築

10-5 粕屋中学校 クラブハウス S 1 63 1986 S61 34 新 改築

10-6 粕屋中学校 教室棟 RC 3 793 2015 H27 5 新 長寿命

11-1 粕屋東中学校 管理棟 RC 3 4,535 1981 S56 39 旧 済 済 長寿命

11-2 粕屋東中学校 教室棟 RC 3 1,149 1981 S56 39 旧 済 済 長寿命

11-3 粕屋東中学校 特別教室棟 RC 1 284 1981 S56 39 旧 済 済 長寿命

11-4 粕屋東中学校 体育館棟・体育倉庫 RC 3 3,360 1981 S56 39 旧 済 済 長寿命

11-5 粕屋東中学校 プール棟 S 1 108 1981 S56 39 旧 改築

11-6 粕屋東中学校 教室棟 RC 4 1,365 2018 H30 2 新 長寿命

12-1
学校給食共同調理場（学校給食
センター）

給食センター S 2 3,472 2017 H29 3 新 長寿命

13-1 西幼稚園 管理教室棟・倉庫 S 1 954 1979 S54 41 旧 済 済 H17 長寿命

14-1 大川幼稚園 遊戯室 S 1 341 1981 S56 39 旧 済 - H17 長寿命

14-2 大川幼稚園 管理・教室棟 S 1 528 2005 H17 15 新 長寿命

15-1 仲原幼稚園 管理教室棟 W 1 600 1995 H7 25 新 改築

16-1 中央幼稚園 幼稚園棟 RC 1 920 1991 H3 29 新 長寿命

17-1
仲原保育所・保育所給食セン
ター

保育所・保育所給食セ
ンター

S 1 818 1980 S55 40 旧 未 - 要調査

18-1 西保育所 保育所 S 1 1,149 1997 H9 23 新 長寿命

19-1 中央保育所 保育所 S 1 910 1979 S54 41 旧 未 - 要調査

19-2 中央保育所 保育所 S 1 121 2000 H12 20 新 長寿命

20-1 粕屋西小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 354 2010 H22 10 新 長寿命

21-1 粕屋中央小学童保育所 放課後児童クラブ W 2 420 2014 H26 6 新 改築

22-1 仲原小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 355 2010 H22 10 新 長寿命

23-1 かすやこども館 こども館 W 2 1,343 2016 H28 4 新 長寿命

24-1
粕屋町保健センター（健康セン
ター）

健康センター RC 2 1,752 1994 H6 26 新 長寿命

25-1 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 1,328 1992 H4 28 新 長寿命

25-2 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 855 1974 S49 46 旧 済 - R１ 長寿命

26-1 粕屋町役場庁舎
役場庁舎・公用車車庫・
防災無線室

RC 3 6,024 1983 S58 37 新 長寿命

26-2 粕屋町役場庁舎 倉庫 S 1 798 1983 S58 37 新 長寿命

27-1 本部分団消防格納庫 消防詰所 S 2 162 1985 S60 35 新 改築

28-1 上大隈浄霊殿 納骨堂 RC 1 204 1979 S54 41 旧 未 - 要調査

29-1 柚須清浄殿 納骨堂 RC 1 222 1986 S61 34 新 長寿命

施設
番号

施設名 建物名
補強

調査
年度

構造 階数
延床
面積
（㎡）

建築年度

診断

耐震安全性
更新
手法西暦 和暦 基準

築年
数

：築30年以上：築50年以上
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③ 目標使用年数の方針 

○長寿命化する建物の目標使用年数については、「建築物の耐久計画に関する考え方（社）日本

建築学会（1988 年 10 月 日本建築学会）」を参考に、その上限値の年数まで使用すること

を目標とします。一方、長寿命化しない建物については、その代表値の年数まで使用するこ

とを目標とします。 

○建物の物理的劣化状況、機能的劣化への対応状況、それに対する費用対効果などを総合的に

判断したうえで、目標使用年数まで維持保全することに合理性が無い場合は、目標使用年数

未満であっても建替えや機能停止を行うこととします。 

 

■望ましい目標耐用年数の級 

 
出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

■目標耐用年数の級の区分例 

 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

○上記を踏まえ本計画での目標使用年数は、以下のとおりとします。 

 

■目標使用年数の設定 

構造種別（略号） 
目標使用年数 

長寿命化する建物 長寿命化しない建物 

鉄筋コンクリート造（RC） 

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 
80 年 60 年 

鉄骨造（S） 80 年 60 年 

木造（W） 50 年 40 年 

  

構造種別

用途
高品質

の場合

普通品質

の場合

高品質

の場合

普通品質

の場合

Ｙ0　100

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　100

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　40

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　100

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　100

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　40

以上

Ｙ0　60

以上

Ｙ0　40

以上

重量鉄骨

鉄骨造

軽量鉄骨

ブロック造

れんが造
木造

鉄筋コンクリート造

鉄骨・鉄筋コンクリート造

学校,官庁

住宅

事務所

病院

目標耐用年数

級

100年 80～120年 120年 80年

60年 50～80年 80年 50年

40年 30～50年 50年 30年

代表値 範囲 上限値 下限値

Ｙ0　100以上

Ｙ0　60以上

Ｙ0　40以上



 

24 

④ 改修時期の方針 

○長寿命化する建物については、機能・性能の低下を防ぎ、建物を良い状態に保ちながら、目

標使用年数まで使用するために、大規模改造と長寿命化改修の時期を以下の通り設定します。 

 

■改修時期の設定 

大規模改造時期 長寿命化改修時期 

概ね築 20 年、60 年 概ね築 40 年 

 

 

 予防保全の方針 

○施設をできる限り長く使うため、適切な維持管理を行っていくことが重要であり、そのため

には、老朽化による劣化・破損等の大規模な不具合が生じた後に修繕等を行う「事後保全」

だけではなく、損傷が軽微である早期段階から予防的な修繕等を実施することで機能・性能

の保持・回復を図る「予防保全」を導入します。 

○「予防保全」により、突発的な事故や費用発生を減少させ、施設の不具合による被害のリス

クを緩和することや、改修、日常的な維持管理の費用を平準化し、中長期的なトータルコス

トを下げることに努めます。 
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 基本的な方針を踏まえた施設の整備水準 

 改修等の整備水準 

 整備水準設定の考え方 

○長寿命化改修の実施にあたっては、躯体の経年劣化の回復やライフラインの更新等といった建

築物の建築当初の水準に戻すだけでなく、省エネ化やバリアフリーの導入など、社会的ニーズ

に対応するために基本的性能の向上を図ります。 

 

■施設に求められる基本的性能 

種類 概要 

安全性 耐震性、防災性、機能維持性、防犯性 

機能性 利便性、ユニバーサルデザイン、室内環境性、情報化対応性 

経済性 耐用性、保全性 

社会性 地域性、景観性 

環境保全性 環境負荷低減性、周辺環境保全性 

 

 ○長寿命化の実施にあたっては、長寿命化に必要な性能を備えた部材、設備を積極的に採用する

ものとします。 

 

■長寿命化に必要な性能 

性能 内容 

耐久性 
各部材について、ライフサイクルコストが最適でかつ、耐久性の高

い材料を採用します。 

メンテナンス性 
清掃や点検、修繕等の維持管理業務を効率的に実施可能な設計とし

ます。 

省エネルギー性 
自然エネルギーの活用や環境負荷の低減など、省エネルギー対応の

設計とします。 
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 改修等の整備水準 

○「第４章 施設整備の基本的な方針」を踏まえ、長寿命化改修実施の際の整備水準を設定し、

建物の整備レベルの統一化を図ります。 

 

① 耐久性向上のための整備 

部位・部材 内容 

躯体 
目標使用年数まで利用することを想定し、RC造の場合は中性化対策を

行うなど、躯体の状況に応じた適切な改修等を実施します。 

屋根・屋上 

全面的な防水改修を基本とし、耐久性や断熱性、防水性に優れた材料・

工法を選定します。また、笠木やルーフドレイン、竪樋等も防水改修

にあわせて撤去・更新するものとします。 

外壁 全面的な塗り直しを基本とし、耐久性に優れた材料を使用します。 

 

② 性能向上のための整備 

部位・部材 内容 

内装 

メンテナンス性、耐久性に優れた材料を使用します。また、多様な学

習形態に応じた活動が可能となるよう教室の配置や、バリアフリーに

配慮した施設整備を行います。 

設備 
省エネルギー効果の高い機器を選定します。照明器具は LED 照明を採

用し、消費電力の低減を図ります。 

トイレ 

洋式便器の設置を行うとともに、トイレの床については、ビニル系床

材を使用した乾式にするなど、衛生面・清掃面に配慮した整備を行い

ます。また、バリアフリーに配慮し、床の段差解消や多目的トイレの

設置を検討します 
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 維持管理の項目・手法等 

○各施設の維持管理を効率的・効果的に実施するため、躯体以外の劣化状況の点検・評価の項目

を「劣化状況調査票」及び「点検チェックシート」に設定します。 

○点検については、「点検チェックシート」に添って、①建物（敷地）、②建物（外部）、③建物（内

部）、④電気設備、⑤機械設備、⑥防災設備の点検結果を記録するとともに、「劣化状況調査票」

に新たな劣化状況の記録や改善状況記録及び、工事履歴、改修・点検年度などを記すものとし、 

施設ごとの施設管理者が行うこととします。 

○部位ごとの対応手法については、以下の表に整理するとおりとします。なお、予防保全を実施

すべき部位については、建物構造躯体への影響が大きいことから、以下の区分を設定します。 

（Ａ）計画的な対応とともに、破損を発見した際は、安全性を考慮し速やかに修繕を実施 

（Ｂ）運転の時間等において、また点検を介して不具合があれば故障する前に対応が必要 

（Ｃ）事後保全で対応 

 

■維持管理の部位ごとの対応手法 

 

 

○この点検については、点検・評価の項目毎に本調査で行われた劣化状況調査票（平成 30

年）を調査基準結果として、今後１年周期で点検を行うものとします。また、建築基準法

第 12 条に基づく有資格者による専門的な点検を３年ごとの実施に努めます。 

■点検周期 

自主点検（施設管理者により実施） 法定点検（有資格者により実施） 

１年ごと ３年ごと 
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年度）

㎡ 地上 階 地下 階

1 屋根 □ アスファルト保護防水 □ 降雨時に雨漏りがある

屋上 □ アスファルト露出防水 □ 天井等に雨漏り痕がある

□ シート防水、塗膜防水 □ 防水層に膨れ・破れ等がある

□ 勾配屋根（長尺金属板、折板） □ 屋根葺材に錆・損傷がある

□ 勾配屋根（スレート、瓦類） □ 笠木・立上り等に損傷がある

□ その他の屋根 （ ） □ 樋やﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝを目視点検できない

□ 既存点検等で指摘がある

2 外壁 □ 塗仕上げ □ 鉄筋が見えているところがある

□ タイル張り、石張り □ 外壁から漏水がある

□ 金属系パネル □ 塗装の剥がれ

□ コンクリート系パネル（ＡＬＣ等） □ タイルや石が剥がれている

□ その他の外壁 （ ） □ 大きな亀裂がある

□ アルミ製サッシ □ 窓・ドアの廻りで漏水がある

□ 鋼製サッシ □ 窓・ドアに錆・腐食・変形がある

□ 断熱サッシ、省エネガラス □ 外部手すり等の錆・腐朽

□ 既存点検等で指摘がある

3 内部仕上 □ 老朽改修

（床・壁・天井） □ エコ改修

（内部建具） □ トイレ改修

（間仕切等） □ 法令適合

（照明器具） □ 無線ＬＡＮ

（エアコン）等 □ 空調設置

□ 障害者等対策

□ 防犯対策

□ 構造体の耐震対策

□ 非構造部材の耐震対策

□ その他、内部改修工事

４ 電気設備 □ 分電盤改修

□ 配線等の敷設工事

□ 昇降設備保守点検

□ その他、電気設備改修工事

５ 機械設備 □ 給水配管改修

□ 排水配管改修

□ 消防設備の点検

□ その他、機械設備改修工事

特記事項（改修工事内容や12条点検、消防点検など、各種点検等による指摘事項が有れば、該当部位と指摘内容を記載）

健全度

部位 修繕・点検項目 改修・点検年度 特記事項（改修内容及び点検等による指摘事項） 評価

評価
年度 工事内容 箇所数

構造種別 延床面積 階数

部位
仕様

（該当する項目にチェック）

工事履歴（部位の更新） 劣化状況
（複数回答可）

明治33 年度（

特記事項

棟番号 建築年度

劣化状況調査票

調査日

建物名 記入者

通し番号

施設名 施設番号

100点
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点検日　　 年 月 日 点検者 （ ）

無 有

1～3.<建　築>

1.建物（敷地）

①敷地内の舗装などに大きなひび割れ・陥没、傾斜、破損はないか。

②排水溝などに排水不良や損傷はないか。

③塀（補強コンクリートブロック等）や擁壁に著しいひび割れ、破損、傾斜等はないか。

④門やフェンスに腐食（著しい錆）や変形はないか。

2.建物（外部）

2-1　屋上・屋根

①屋上床面に歩行上危険なひび割れ、反りや目地部の欠落や防水層等の膨れ等はないか。

②排水溝に著しいひび割れ、浮きやゴミ溜まり、植物等はないか。

③屋根ふき材に割れ、変形、腐食（著しい錆）等はないか。

④屋上回りのパラペットの立ち上がり面や笠木に著しいひび割れ、白華や破損はないか。

⑤屋上やバルコニーに設置された手すり・タラップに腐食（著しい錆）やガタツキはないか。

⑥雨樋のつまり、ガタツキ、破損等や支持金物に腐食（著しい錆）はないか。

⑦設備機器や注意喚起板等の本体や接合部、支持部分に腐食（著しい錆）や損傷等はないか。

2-2　外壁

　 外壁躯体に異常はないか（以下の該当する項目毎に点検）。

　 ・鉄筋コンクリート造：鉄筋露出や著しい白華、ひび割れ、汚れ、欠損等はないか。

①・鉄骨造：鋼材に腐食（著しい錆）等はないか。

　 ・木造：木材の著しい腐朽、損傷や虫害又は緊結金物に腐食（著しい錆）はないか。

　 ・その他の構造：れんが、石、ブロック等に割れ、ずれ又は変位等や目地モルタルに著しい欠落はないか。

②外装仕上げ材(タイル・モルタル、石等）に剥落等や著しい白華、ひび割れ、浮き、錆、変形等はないか。

　 ・外壁から漏水箇所は確認されていないか。

③ 吹付け等の塗料仕上げ部分に浮き、剥落等はないか。

④目地、シーリング材にひび割れ等はないか。

⑤広告板、空調設備等で、機器本体及び支部部分等に腐食（著しい錆）や損傷等はないか。

2-3　外部建具　他

①窓やドア本体に腐食（著しい錆）、ネジ等の緩みによる変形はないか。シーリング材にひび割れはないか。

②窓ガラスに亀裂その他の損傷はないか。

③扉の開閉時に著しいガタツキはないか。

④施錠、解錠に不具合はないか。

⑤基礎コンクリートに鉄筋露出や著しいひび割れ、欠損等はないか。礎石部にずれはないか。

⑥屋外階段に歩行上支障があるひび割れ等や、手すりにガタツキ等がないか。

⑦給気口、排気口、防虫網等に通気不良となる塵埃、障害物がないか。損傷はないか。

⑧土台が木造の場合は、木材の著しい腐朽、損傷や害虫又は緊結金物に腐食（著しい錆）等はないか。

3.建物（内部）

①天井、壁、床の仕上げ材に浮き、たわみ、損傷、剥落等はないか。

　 ・降雨時の新たな雨漏箇所は確認されてないか。

　 ・天井等に新たな雨漏れ痕が増えてないか。

②壁や天井にむやみに物を取り付けていないか。

③階段に歩行上支障があるひび割れ、腐食（著しい錆）等や手すり、滑り止めに損傷はないか。

　 室内躯体に異常はないか（以下の該当する項目毎に点検）。

　 ・鉄筋コンクリート造：鉄筋露出や著しい白華、ひび割れ、汚れ、破損等はないか。

④・鉄骨造：鋼材に著しい錆による腐食等はないか。

　 ・木造：木材の著しい腐朽、損傷や虫害又は緊結金物に腐食（著しい錆）はないか。

⑤躯体が鉄骨造の場合は、耐火被覆の剥がれ等により鉄骨が露出していないか。

　 防火設備（防火戸、シャッター、ダンパー等）に変形、損傷はないか。

⑥防火設備の建具の動作に支障がないか。

　 廊下、防火戸、避難ハシゴ、救助袋、避難経路上等を物品がふさいでないか。

⑦防煙壁に亀裂、破損、変形等はないか。

⑧トイレ、湯沸し室等に異臭、水漏れはないか。

⑨トイレ、湯沸し室等の排水状況は良好か。換気機器は正常に作動し、排気しているか。

⑩点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。

⑪石綿（アスベスト）の表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり等がないか。

⑫石綿（アスベスト）を囲い込み又は封じ込めしている部材に亀裂、剥落等はないか。

⑬給気口、排気口、ドアガラリ等に通気不良となる塵埃、障害物がないか。

⑭給気口、排気口、ドアガラリ等に損傷はないか。

定期点検チェックシート

施 設 名 施 設 番 号

施設大分類 施設中分類 施設小分類

　（チェックシート１）

点検のポイント

対

象

部

位

非

該

当

メモ欄

点検結果
劣化
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無 有

4.<電気設備>

4-1.受変電・自家用発電設備

①受変電設備の扉やフェンスは施錠されているか。

②受変電設備に錆が発生していないか。

③受変電設備に、異音・異臭はないか。

4-2.分電盤・照明設備

①分電盤に損傷、腐食、錆がないか。異音、異臭が発生してないか。

②分電盤の変形や前に物を置くことによる開閉の障害はないか。

③照明器具のスイッチの入り切り及び点灯は正常か。

④照明器具や支持金物に損傷、変形がないか。

4-3.コンセント設備

①コンセント、スイッチ、プレートに損傷、変形等がないか。

②コンセントや延長コードがたこ足配線になっていないか。

③アースが必要な器具にアースが接続されているか。

4-4.屋外電気設備

①外灯にぐらつき、傾き、腐食はないか。

②屋外灯の点灯時間や消灯時間がずれていないか。

③避雷針、テレビアンテナ、支柱に傾き、ぐらつき、腐食、破損等、避雷導線に破断がないか。

④盤類、ボックス類、配線管に腐食や損傷がないか。

⑤太陽光発電設備は正常であるか。

　・パネル部分の損傷、変形などはないか。

5.<機械設備>

5-1.給排水設備

①受水槽、高置水槽及び架台、基礎に腐食、漏水、損傷、変形、沈下、固定の緩みがないか。

②受水槽、高置水槽の点検口は、施錠されているか。

③オーバーフロー管から水が流出していないか。

④オーバーフロー管、通気管の防虫網が破れていないか。

⑤ポンプからの異常振動、異音等はないか。

⑥給水、排水配管から水漏れ、腐食はないか。保湿剤は濡れていないか。

⑦給水栓より赤水がでていないか。

⑧トイレ、手洗い、流しからの排水状況は良好か。

⑨排水口より異臭がしないか。

5-2.ガス設備

①ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭がしていないか。

②ガス管にひび割れなどの劣化はないか。

③ガス器具やその支持金物に変形、腐食がないか

5-3.暖房・空調・換気設備

①各機器（内部、外部共）の損傷、変形、腐食（著しい錆）はないか。異常振動、異音はないか。

②各機器（内部、外部共）の固定（基礎、ボルト等）に亀裂、腐食（著しい錆）、ゆがみはないか。

③配管、バルブに変形、損傷、腐食（著しい錆）はないか。また水漏れや油漏れの痕跡はないか。

④吹出口、吸込口にほこりが著しく付着していないか。前に物が置かれていないか。異音はないか。

⑤送風機等は正常に作動しているか。異音はないか。換気風量の極端な変化はないか。

⑥ダクト、ダンパー及び支持金物類に損傷、腐食（著しい錆）変形がないか。

⑦防火ダンパーは「閉」になっていないか。

6.<防災設備>

6-1.自動防災放置設備

①受信機、発信機等に埃が付着していないか。

②感知器に著しい汚れ、損傷等がないか。

6-2.非常照明、誘導灯設備

①非常照明器具は点灯するか。

②ロッカー等により非常照明器具等が隠れていないか。

6-3.消火設備

①消火器、消火栓の前等に物を置いていないか。

②屋内消火栓箱に変形や腐食がないか。また、開閉することができるか。

6-4.排煙設備

①排煙窓が備品や書類で開放不能になっていないか。

②排煙・給気風道に変形、破損又は著しい腐食等はないか。

③排煙窓操作器（オペレーター）の前に物を置いていないか。

④排煙窓は作動するか。腐食、変形はないか。

※公共建築物点検マニュアル　財務局資産運用課　参考

定期点検

施 設 名 施 設 番 号

施設大分類 施設中分類 施設小分類

　（チェックシート2）

点検のポイント

対

象

部

位

非

該

当
メモ欄

点検結果
劣化
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定期点検チェックシート

施 設 大 分 類 施設中分類 施設小分類

基準日　

施 設 名 施 設 番 号

　■劣化の進行及び新たに確認した不具合（前回点検で確認されていた箇所で、劣化の急激な進行など、早急に修繕または改修対応が必要な劣化箇所の記入）

№ 劣化箇所 設置場所 劣化及び不具合の内容
前回工事

実施年

メーカー(設

備の場合）
対応手法

　点検結果状況報告

施設名称
施設管理者

（点検シート記入者）
施設連絡先 記入年月日

2

1

4

3

6

5

8

7

10

9

12

11

　■予定されている工事

実施年月日 工事名 工事内容
契約金額

（単位：千円）



 

32 

 長寿命化のコストの見通し 

 長寿命化した場合のコストの見通し 

〇20 ページに示した長寿命化対象施設の判定フローにより、対象となった建物について、長寿

命化を前提に、文部科学省の試算ソフトにより試算した場合，今後 40 年間の維持・更新コ

ストは、総額で約 542 億円、１年あたり約 14 億円が必要になると試算されます。 

〇改築を中心に実施する従来型に比べ、今後 40 年間の総額で約 50 億円、1 年あたり約 0.8 億

円の低減につながります。 

〇長寿命化を前提とした試算においても、過去 5 年間の施設関連経費と比較すると、約 1.3 倍

の費用が必要となるとともに、突出して費用のかかる年があるため、維持・更新コストの平

準化が必要となります。 

 

■将来の維持・更新コスト（長寿命化型） 

 

※過去の施設関連経費は 2014 年から 2018 年の 5 か年平均。 
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（億円）

（年度）

10年間 10年間

12.6億円/年

10年間

11.2億円/年

10年間

14.8億円/年15.5億円/年

対象建物
65棟

9.6万㎡

40年間の総額

542億円

40年間の平均

14億円/年

1.3倍

過去の

施設関連経費
10.4億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

過去の施設関連経費 ４０年間の平均（長寿命化型） ４０年間の平均（従来型）

更新・改修時期が重なり多額の費

用がかかるため、平準化が必要 

計画期間 
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■コスト試算条件（長寿命型） 

 

単価設定 

改築単価は建物種別ごとに公共施設等更新費用試算ソフト仕様書（総務省）の分類を参考に設定 

長寿命化改修の㎡単価は改築単価の 60％、大規模改造の㎡単価は改築単価の 25％（体育館、武道場は 22％）と設定 

建物種別 改築単価 総務省分類 

校舎、体育館、武道場、給食センター 330,000 円/㎡ 学校教育系施設 

園舎 330,000 円/㎡ 子育て支援施設 

庁舎等 400,000 円/㎡ 行政系施設 

その他 360,000 円/㎡ その他 
 

 

 

  

＜グラフの年表示＞

基準年度 2020 西暦

試算期間：基準年の翌年度から40年間

改築

＜改築、要調査＞ ＜長寿命＞

更新周期 60 年 80 年 工事期間 2 年

実施年数より古い建物の改築を 10 年以内に実施

長寿命化改修

＜長寿命＞

改修周期 40 年 工事期間 2 年

実施年数より古い建物の改修を
 10 年以内に実施

大規模改造

改修周期 20 年周期

（ただし、改築、長寿命化改修の前後10年間に重なる場合は実施しない）

部位修繕

D評価： 今後 5 年以内に部位修繕を実施

C評価： 今後 10 年以内に部位修繕を実施

（ただし、改築・長寿命化改修・大規模改造を今後10年以内に実施する場合を除く）

A評価： 今後 10 年以内の長寿命化改修から部位修繕相当額を差し引く

※1

※１ 試算上の区分（改築、長寿命）ごとに更新周期を設定する。

試算上の区分が未記入の場合は「改築」と同条件で算出する。

※2 躯体以外の劣化状況が未記入の場合は、部位修繕は算出されない。※2
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 長寿命化の実施計画 

 改修等の優先順位付けの考え方 

〇現在策定されている計画を優先的に行うものとし、大規模改造や長寿命化改修の時期が重な

った場合は、一斉に改修等を実施すると多額の費用がかかるため、建築年、改修状況、建物

の劣化状況調査の健全度やその役割（災害時の拠点、代替する施設機能が無い、社会的な要

求が高い機能を持つなど）を踏まえ、改修等の優先順位を検討します。 

 

■劣化状況を活用した改修時期の平準化のイメージ 

年度 
地区防災

拠点 
健全度 2021 2022 2023 2024 2025 … 

施設 A ◯ 50  
長寿命化

改修 
 

長寿命化

改修 
  

施設 B - 40   
大規模 

改造 
大規模 

改造 
  

施設 C - 60    
長寿命化

改修 
  

施設 D - 80    
大規模 

改造 

大規模 

改造 
 

…         
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 施設類型別の実施計画 

○優先順位付の考え方を踏まえ、各年の総事業費の平準化を図った今後 10 年間の実施計画を

整理します。 

○なお、ここで示す実施計画は事業の時期を確定するものではなく、今後、修繕・更新等の対

策が必要となる時期及び概算金額を示すものです。実際に事業を行う際は、その時点での劣

化の進行具合や財政状況等を総合的に勘案しながら、より具体的な実施時期や金額を検討す

るものとします。 

 

 町民文化系施設 

○「柚須文化センター」は、建築後 40 年を経過し、長寿命化改修の時期を迎えており、劣化

も進行していることから、計画期間内に優先的に長寿命化改修を実施し、躯体の健全性や機

能・性能の向上を図ります。 

○「上大隈公民会館」は、計画期間内に建築後 40 年を経過し、長寿命化改修の時期を迎え、

るため、計画期間内での長寿命化改修の実施し、躯体の健全性や機能・性能の向上を図りま

す。 

○「粕屋町立生涯学習センター（サンレイクかすや）」は、計画期間内に建築後 20 年を経過す

るため、大規模改造を実施し、経年による機能・性能の劣化の原状回復を図ります。 

 

■建物情報一覧 

 

 

■今後 10 年間の実施計画 

 

  

1-1 上大隈公民会館 公民館 RC 2 757 1981 39 旧 済 - B B B B B 75 耐震診断の結果耐震性有り

2-1 柚須文化センター 公民館 RC 2 782 1978 42 旧 済 - B C C C C 43 耐震診断の結果耐震性有り

3-1
粕屋町立生涯学習センター
（サンレイクかすや）

生涯学習センター RC 3 4,911 2004 16 新 B B A A A 91

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）

長寿命化改修 93.8 93.8
上大隈
公民会
館

90.8
上大隈
公民会
館

90.8

491.1

部位修繕

R11

施
設
整
備
費 大規模改造

（老朽）

2025 2026 2027 2028 2029
R3 R4 R5 R6

0.0

2021

93.8

R7
2022 2023 2024

柚須文
化セン
ター

柚須文
化セン
ター

粕屋町
立生涯
学習セ
ンター

2030
R12

0.00.0

R8 R9 R10

合　計 0.0 0.0 93.8 90.8 90.8 491.1

事業名称

年度
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 社会教育系施設 

○「粕屋町立図書館・歴史資料館（粕屋フォーラム）」は、計画期間内に建築後 20 年を経過し、

大規模改造の時期を迎えますが、現時点では良好に保全されているため、予防保全を実施し、

維持していきます。 

 

■建物情報一覧 

 

 

 

 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

○「粕屋町総合体育館（かすやドーム）」の 2 棟はともに、建築後 20 年以上と大規模改造の時

期を経過しており、屋根・屋上の劣化も進んでいるため、早急に大規模改造を実施します。 

  なお、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、計画のずれが生じています。 

 

■建物情報一覧 

 

 

■今後 10 年間の実施計画 

 

  

4-1
粕屋町立図書館・歴史資料館
（粕屋フォーラム）

図書館・歴史資料
館

RC 3 2,785 2000 20 新 B A A A A 98

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点

満点）
基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

5-1
粕屋町総合体育館（かすや
ドーム）

体育館 RC 3 8,161 1997 23 新 D C B B B 59

5-2
粕屋町総合体育館（かすや
ドーム）

温水プール棟 RC 3 1,646 1998 22 新 D B B B B 69

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点

満点）
基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修

粕屋町
総合体
育館
（かす
やドー
ム）

356.0

粕屋町
総合体
育館
（かす
やドー
ム）

356.0

部位修繕

2030
R12

0.00.0合　計 0.0 356.0 0.0356.0 0.0

R8 R9

0.0 0.0 0.0

大規模改造
（老朽）

2022 2023
R7

2024
R10 R11

2029

施
設
整
備
費

2025 2026 2027 2028
R3 R4 R5 R6
2021

事業名称

年度
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 学校教育系施設 

○「仲原小学校」「粕屋中央小学校」「粕屋西小学校」「大川小学校」「粕屋中学校」は計画期間

内に順次大規模改造を実施し、機能・性能の劣化の原状回復を図ります。 

○その他の建物については、予防保全を実施し、必要に応じて大規模改造を検討します。 

〇令和２年度に施工予定としていた粕屋中央小学校及び仲原小学校の大規模改造工事が新型

コロナウイルス感染拡大の影響を受け、令和３年度施工となったため、計画策定時よりずれが

生じています。 

 

■建物情報（小学校） 

 

  

基準

6-1 粕屋西小学校
管理教室棟・教室
棟

RC 3 4,473 1976 44 旧 済 済 B B C C C 53

6-2 粕屋西小学校 屋内運動場 RC 2 857 1976 44 旧 済 済 B B B B B 75

6-3 粕屋西小学校 教室棟 RC 2 1,154 1982 38 新 A C B B B 67

6-4 粕屋西小学校 教室棟 RC 3 1,221 2016 4 新 A A A A A 100

6-5 粕屋西小学校 プール付属棟 RC 1 100 2019 1 新 A A A A A 100

7-1 大川小学校 教室棟 RC 2 878 1965 55 旧 済 済 B B B B B 75

7-2 大川小学校 屋内運動場 RC 1 794 1968 52 旧 済 済 B B C B B 62

7-3 大川小学校 プール付属棟 S 1 49 1967 53 旧 B B B B B 75

7-4 大川小学校 管理教室棟 RC 3 1,680 1972 48 旧 済 済 B C C B B 52

7-5 大川小学校 教室棟 RC 3 1,310 1977 43 旧 済 済 A B B B B 77

7-6 大川小学校 教室棟 RC 3 1,413 1978 42 旧 済 済 B A A A A 98

7-7 大川小学校 教室棟 RC 3 773 2015 5 新 A A A A A 100

8-1 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1966 54 旧 済 済 A A B B B 84

8-2 仲原小学校 管理教室棟 RC 2 1,460 1966 54 旧 済 済 A A B B B 84

8-3 仲原小学校 教室棟 RC 2 972 1970 50 旧 済 済 A A B B B 84

8-4 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 652 1988 32 新 A A B A A 91

8-5 仲原小学校 特別教室棟 RC 2 258 1988 32 新 A A A A A 100

8-6 仲原小学校 部室棟 S 1 110 1988 32 新 A A A A A 100

8-7 仲原小学校 屋内運動場棟 RC 2 941 1973 47 旧 済 済 B B B B B 75

8-8 仲原小学校 教室棟 RC 3 820 2011 9 新 A A A A A 100

8-9 仲原小学校 教室棟 RC 4 2,335 2017 3 新 A A A A A 100

9-1 粕屋中央小学校 校舎・特別教室棟 RC 3 5,309 1991 29 新 B B B B B 75

9-2 粕屋中央小学校 体育館棟 RC 2 1,329 1992 28 新 B B B B B 75

9-3 粕屋中央小学校 校舎棟 RC 2 642 2004 16 新 B B A A A 91

9-4 粕屋中央小学校 管理・プール棟 RC 3 1,162 2012 8 新 A A A A A 100

施設
番号

施設名 建物名
基準 診断 補強

備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点

満点）

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

：築30年以上：築50年以上



 

38 

 

■建物情報（中学校、給食センター） 

 

 

■今後 10 年間の実施計画 

 

※令和 8 年度までの整備計画に基づき掲載。その後の計画については、人口の推移や老朽化状況を見て順次検討を行う。 

  

基準

10-1 粕屋中学校 特別教室棟 RC 3 6,201 1986 34 新 B B B B B 75

10-2 粕屋中学校 屋内運動場棟 RC 2 2,124 1986 34 新 B B B B B 75

10-3 粕屋中学校
技術科・柔剣道場
棟

RC 2 1,525 1986 34 新 B B B C B 70

10-4 粕屋中学校 プール付属棟 S 1 88 1986 34 新 B B B B B 75

10-5 粕屋中学校 クラブハウス S 1 63 1986 34 新 B B B B - 66

10-6 粕屋中学校 教室棟 RC 3 793 2015 5 新 B A A A A 98

11-1 粕屋東中学校 管理棟 RC 3 4,535 1981 39 旧 済 済 B B B B B 75

11-2 粕屋東中学校 教室棟 RC 3 1,149 1981 39 旧 済 済 B B B B B 75

11-3 粕屋東中学校 特別教室棟 RC 1 284 1981 39 旧 済 済 B B B B B 75

11-4 粕屋東中学校
体育館棟・体育倉
庫

RC 3 3,360 1981 39 旧 済 済 B B B B B 75

11-5 粕屋東中学校 プール棟 S 1 108 1981 39 旧 B B B B B 75

11-6 粕屋東中学校 教室棟 RC 4 1,365 2018 2 新 A A A A A 100

12-1
学校給食共同調理場（学校給
食センター）

給食センター S 2 3,472 2017 3 新 A A A A A 100

施設
番号

施設名 建物名
基準 診断 補強

備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

：築30年以上：築50年以上

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修

仲原小
学校

311.5
仲原小
学校

113.2
中央小
学校

236.5
中央小
学校

175.4
大川小
学校

132.8
大川小
学校

235.3

中央小
学校

370.0
中央小
学校

278.9
粕屋中
学校

179.1
粕屋中
学校

302.6

西小学
校

227.9
西小学
校

226.3
西小学
校

411.1

部位修繕

2030
R12

0.0

R8

646.5 0.0 0.0

2026 2027
R11

2028 2029

合　計 681.5 392.0 236.5 582.4 0.0

R10R7
2024

661.8

R9
2025

施
設
整
備
費

大規模改造
（老朽）

R3 R4 R5 R6
2021 2022 2023

事業名称

年度
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 子育て支援施設 

○「中央幼稚園」については、令和３年度に粕屋中央小学校と併せて大規模改造を実施します。 

○「中央保育所」については、建築後 40 年と長寿命化改修の時期を経過しており、多様化す

るニーズに対応するため、建替えを予定しています。 

○「西幼稚園」「仲原保育所・保育所給食センター」については、建築後 40 年と長寿命化改修

の時期を経過しているため、長寿命化改修の実施を検討し、躯体の健全性や機能・性能の向

上を図ります。 

○「仲原幼稚園」については、建築後 20 年を経過しており、屋根・屋上の劣化も進んでいる

ため、大規模改造の実施を検討し、経年による機能・性能の劣化の原状回復を図ります。 

○その他の建物については、現時点では良好に保全されているため、予防保全を実施し、必要

に応じて大規模改造を検討します。 

 

■建物情報 

 

 

■今後 10 年間の実施計画

 

※令和 5 年度までの整備計画に基づき掲載。その後の計画については、人口の推移や老朽化状況を見て順次検討を行う。 

基準

13-1 西幼稚園 管理教室棟・倉庫 S 1 954 1979 41 旧 済 済 B B C B B 62

14-1 大川幼稚園 遊戯室 S 1 341 1981 39 旧 済 - B B B B B 75 耐震診断の結果耐震性有り

14-2 大川幼稚園 管理・教室棟 S 1 528 2005 15 新 B B B A A 81

15-1 仲原幼稚園 管理教室棟 W 1 600 1995 25 新 C B B B B 72

16-1 中央幼稚園 幼稚園棟 RC 1 920 1991 29 新 B B B B B 75

17-1
仲原保育所・保育所給食セン
ター

保育所・保育所給
食センター

S 1 818 1980 40 旧 未 - B B B B B 75

18-1 西保育所 保育所 S 1 1,149 1997 23 新 B B B B B 75

19-1 中央保育所 保育所 S 1 910 1979 41 旧 未 - A B C C C 55

19-2 中央保育所 保育所 S 1 121 2000 20 新 B B A A A 91

20-1 粕屋西小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 354 2010 10 新 A A A A A 100

21-1 粕屋中央小学童保育所 放課後児童クラブ W 2 420 2014 6 新 A A A A A 100

22-1 仲原小学童保育所 放課後児童クラブ S 1 355 2010 10 新 A A A A A 100

23-1 かすやこども館 こども館 W 2 1,343 2016 4 新 A A A A A 100

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）

施設
番号

施設名 建物名
基準 診断 補強

：築30年以上：築50年以上

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費

改築事業
中央保
育所

556.5
中央保
育所

66.9

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修 西幼稚

園
199.9

中央幼
稚園

68.0

部位修繕

R3 R4 R5 R6

0.0 0.0 0.0 0.0

2021

0.0

R7
2022 2023 2024

施
設
整
備
費

大規模改造
（老朽）

2025 2026

合　計 68.0 756.4 66.9

2030
R12

0.00.0

R8 R9 R10 R11
2027 2028 2029

事業名称

年度
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 保健・福祉施設 

○「粕屋町福祉センター（福祉センター）（２）」は、建築後 40 年以上経過し、長寿命化改修

の時期を迎えており、劣化も進行していることから、計画期間内に優先的に長寿命化改修を

実施し、躯体の健全性や機能・性能の向上を図ります。 

○その他の建物については、現時点では良好に保全されているため、予防保全を実施し、必要

に応じて大規模改造を検討します。 

 

■建物情報 

 

 

■今後 10 年間の実施計画 

 

 

 

 行政系施設 

○「粕屋町役場庁舎（役場庁舎・公用車車庫・防災無線室）」については、計画期間内に建築後

40 年を経過し、長寿命化改修の時期を迎えることや、機械設備にも劣化がみられることか

ら、長寿命化改修を実施し、躯体の健全性や機能・性能の向上を図ります。 

○その他の建物については、現時点では良好に保全されているため、予防保全を実施し、必要

に応じて大規模改造を検討します。 

 

■建物情報 

 

  

24-1
粕屋町保健センター（健康セ
ンター）

健康センター RC 2 1,752 1994 26 新 B B B B B 75

25-1 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 1,328 1992 28 新 B B B B B 75

25-2 粕屋町福祉センター 福祉センター RC 2 855 1974 46 旧 済 - B B C C C 53 耐震診断の結果耐震性有り

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修 粕屋町

福祉セ
ンター

102.6 粕屋町
福祉セ
ンター

102.6

部位修繕

合　計 0.0 0.0 0.0

施
設
整
備
費 大規模改造

（老朽）

2025 2026 2027
R3 R4 R5 R6
2021

R7 R8 R9

0.0

2022 2023 2024 2030
R12R11

2028 2029

102.6

R10

102.6 0.0 0.0 0.0 0.0

事業名称

年度

26-1 粕屋町役場庁舎
役場庁舎・公用車
車庫・防災無線室

RC 3 6,024 1983 37 新 B B B B C 71

26-2 粕屋町役場庁舎 倉庫 S 1 798 1983 37 新 A B B B - 68

27-1 本部分団消防格納庫 消防詰所 S 2 162 1985 35 新 B B B B B 75

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点
満点）基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度
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■今後 10 年間の実施計画 

 

 

 その他 

○「上大隈浄霊殿」「柚須清浄殿」については、計画期間内に建築後 40 年を経過し、長寿命化

改修の時期を迎えることや、機械設備にも劣化がみられることから、長寿命化改修を実施し、

躯体の健全性や機能・性能の向上を図ります。 

 

■建物情報 

 

 

■今後 10 年間の実施計画 

  

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修 粕屋町

役場庁
舎

325.2 粕屋町
役場庁
舎

325.2 粕屋町
役場庁
舎

325.2 粕屋町
役場庁
舎

325.2 粕屋町
役場庁
舎

325.2

本部分
団消防
格納庫

14.6

部位修繕

2030
R12

0.00.0

R8 R9 R10 R11
2027 2028 2029

合　計 0.0 0.0 325.2 325.2 325.2 339.8 0.0

2021

325.2

R7
2022 2023 2024

施
設
整
備
費

大規模改造
（老朽）

2025 2026
R3 R4 R5 R6

事業名称

年度

28-1 上大隈浄霊殿 納骨堂 RC 1 204 1979 41 旧 未 - A B B B - 68

29-1 柚須清浄殿 納骨堂 RC 1 222 1986 34 新 B B B B - 66

施設
番号

施設名 建物名 備考

屋
根
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

機
械
設
備

健全度
（100点

満点）
基準 診断 補強

構造 階数
延床
面積
（㎡）

築年
数

耐震安全性

建築
年度

（百万円）

施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費 施設名 事業費
改築事業

耐震化事業
（非構造部材の
　対策含む）
長寿命化改修 柚須清

浄殿
48.0

部位修繕

20302021 2022 2023 2024
R3 R4 R5

2025 2026 2027 2028 2029
R12

施
設
整
備
費

大規模改造
（老朽）

合　計 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

R6 R7 R8 R9 R10 R11

0.0 48.0 0.0 0.0 0.0

事業名称

年度
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 今後 10年間の整備費用の見通し 

○施設類型別の今後 10 年間の実施計画に基づく、整備費用の見通しは以下の通りとなり、新

型コロナウイルス感染拡大の影響による計画のずれや中央保育所の建替えにより整備費用

が増額されるため、今後 10 年間の整備費用の平均は、約 15.6 億円となります。 

○文部科学省の試算ソフトによる将来の維持・更新コスト（長寿命化型）の試算結果では、直

近 10 年間の整備費用の平均が約 15.5 億円であるため、計画期間内においては、整備費用が

増額するものの、概ね試算どおりの推移を行うものと考えられます。 

 

■今後 10 年間の整備費用の見通し 

 

 

※2028 年から 2030 年の大規模改修費、長寿命化改修費は、2021 年から 2027 年の費用の平均値 
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 個別施設計画の継続的運用 

 情報基盤の整備と活用 

○施設の整備状況や点検・診断結果等の維持管理状況の情報を集約化し、一元的な情報データ

ベースとして活用します。情報は適時更新していくものとし、全庁で共有を図り、施設の効

率的な管理・運営を実践します。 

〇公共施設の改修や更新の優先度を決定するため、一元的に管理された施設情報をもとに評価

基準（老朽化状況、耐震化状況、利用状況等）を設定し、客観的な視点から今後の施設整備

のルールを検討します。 

 

 推進体制等の整備 

○総合管理計画に基づき、各施設所管課が連携し、情報共有を行いながら、全庁的な体制で計

画を推進していきます。 

 

 フォローアップ 

○計画の進捗状況を把握・評価し、状況に応じて適切に改善を行うため、ＰＤＣＡサイクルの

考え方に基づいて計画の推進に取り組みます。特に、計画の見直しの際は、長寿命化の実施

状況、老朽化の状況を評価し、再検討を行います。 

 

■PDCA サイクルに基づく計画のフォローアップ 

 

 

 

  Plan（計画） 
個別施設計画の策定・見直し 

Do（実施） 
計画に基づき、適切な改修や日

常的な維持管理等を実施 

Check（検証） 
効果を検証し課題を抽出 

Action（改善） 
課題解決のための方策を検討 
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資料編 

資―１ 施設の利用・運営及び配置の状況 

① 町民文化系施設 

 

 

  

    1  町民文化系施設  集会施設  上大隈公民会館  粕屋町大字上大隈３４２番地

    2  町民文化系施設  集会施設  柚須文化センター  粕屋町大字柚須５７番地１

    3  町民文化系施設  文化施設  粕屋町立生涯学習センター（サンレイクかすや）  粕屋町駕与丁一丁目６番１号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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② 社会教育系施設 

 

 

  

    4  社会教育系施設  図書館  粕屋町立図書館・歴史資料館（粕屋フォーラム）  粕屋町若宮一丁目１番１号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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③ ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ系施設 

 

 

  

    5
 ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮ
ﾝ系施設

 スポーツ施設
 粕屋町総合体育館
（かすやドーム）

 粕屋町駕与丁三丁目２番１号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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④ 学校教育系施設 

 

 

  

    6  学校教育系施設  学校  粕屋西小学校  粕屋町大字仲原２４４５番地

    7  学校教育系施設  学校  大川小学校  粕屋町戸原東三丁目５番１号

    8  学校教育系施設  学校  仲原小学校  粕屋町仲原一丁目16番１号

    9  学校教育系施設  学校  粕屋中央小学校  粕屋町若宮二丁目２番１号

  10  学校教育系施設  学校  粕屋中学校  粕屋町大字仲原１７０７番地

  11  学校教育系施設  学校  粕屋東中学校  粕屋町大字江辻󠄀４３０番地

  12  学校教育系施設  その他教育施設  学校給食共同調理場（学校給食センター）  粕屋町大字江辻󠄀1070番地１

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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⑤ 子育て支援施設 

 

 

  

  13  子育て支援施設  幼保・こども園  西幼稚園  粕屋町大字仲原２４６１番地

  14  子育て支援施設  幼保・こども園  大川幼稚園  粕屋町戸原東二丁目２１番１号

  15  子育て支援施設  幼保・こども園  仲原幼稚園  粕屋町甲仲原二丁目４番２８号

  16  子育て支援施設  幼保・こども園  中央幼稚園  粕屋町若宮二丁目２番１号

  17  子育て支援施設  幼保・こども園  仲原保育所・保育所給食センター  粕屋町仲原一丁目１６番３号

  18  子育て支援施設  幼保・こども園  西保育所  粕屋町大字仲原２７３９番地１

  19  子育て支援施設  幼保・こども園  中央保育所  粕屋町若宮二丁目１１番１８号

  20  子育て支援施設  幼児・児童施設  粕屋西小学童保育所  粕屋町大字仲原２４４５番地

  21  子育て支援施設  幼児・児童施設  粕屋中央小学童保育所  粕屋町若宮二丁目２番１号

  22  子育て支援施設  幼児・児童施設  仲原小学童保育所  粕屋町仲原一丁目１６番１号

  23  子育て支援施設  幼児・児童施設  かすやこども館  駕与丁一丁目６番２号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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⑥ 保健・福祉施設 

 

 

  

  24  保健・福祉施設  保健施設  粕屋町保健センター（健康センター）  粕屋町駕与丁一丁目１番１号

  25  保健・福祉施設  その他社会福祉施設  粕屋町福祉センター  粕屋町長者原東六丁目５番１０号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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⑦ 行政系施設 

 

 

  

  26  行政系施設  庁舎  粕屋町役場庁舎  粕屋町駕与丁一丁目１番１号

  27  行政系施設  消防施設  本部分団消防格納庫  粕屋町駕与丁一丁目２番１３号

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地
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⑧ その他 

 

 

  28  その他  その他  上大隈浄霊殿  粕屋町大字大隈１３８７番地１

  29  その他  その他  柚須清浄殿  粕屋町大字仲原２９９５番地７

施設名
 施設
番号

 中分類 大分類 所在地


